

Protokół Nr 164/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 19 maja 2010r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

1. Zatwierdzenie wyników przetargu na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory Gmina Zatory.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “ Modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory gmina Zatory” wpłynęły trzy oferty:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Sp. z o.o.

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Tel.89/ 5272753 fax 89/ 5274919 | 213.500,00zł |
|----|--|--------------|

“GEO-IMPEX” Spółka Cywilna

mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski

- | | | |
|----|---|--------------|
| 2. | mgr inż. Jacek Kraśniewski
ul. 17 Stycznia 13;
06-400 Ciechanów
Tel/fax 23/ 672 4453 | 184.952,00zł |
|----|---|--------------|

- POLSERVICE GEO Sp. z o.o.
ul. Chalubińskiego 8;
3. 00-613 Warszawa 119.547,80zł
Tel.22/ 8302401 fax 22/ 8300915

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty spełniły wszystkie wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

Oferta złożona przez firmę: POLSERVICE GEO Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 119.547,80 zł

Dyrektor poinformowała, że na realizację ww. zadanie powiat zaplanował środki finansowe w wysokości 97.990zł brutto.

Ze względu na fakt, iż najtańsza oferta jaka wpłynęła w postępowaniu na realizacja ww. zadania, przewyższa środki przewidziane w budżecie powiatu na to zadanie, Starosta Pułtusk wystąpi do Gm. Zatory o zwiększenie kwoty dofinansowania. Rada Gminy w Zatorach Uchwałą Nr 209/XL/2010 udzieliła pomocy finansowej w wysokości 42.000zł, tj. na brakującą kwotę.

Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie wyników postępowania.

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania.

2. Zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie pn. "Przeгляд i konserwacja istniejących osnów oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeгляд i konserwację istniejących osnów oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji

poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pultusk oraz części gminy Gzy i Winnica” wpłynęło 4 oferty:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
1. w Olsztynie, ul.1 Maja 13, 219.600zł
10-117 Olsztyn

GEOKART-INTERNATIONAL
Spółka z o.o.
2. ul.Wita Stwosza 44, 35-113 158.478zł
Rzeszów

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.
3. ul.Geodetów 7, 35-328 Rzeszów 512.400zł

ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług
4. Geodezyjnych, ul. Płońska 7, 06-400 103.212zł
Ciechanów

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty spełniły wszystkie wymagania SIWZ i są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

Oferta złożona przez firmę ADAMIR Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7, 06 – 400 Ciechanów. jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów.

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 103.212,00 zł.

Dyrektor poinformowała, że na realizację ww. zadania powiat zaplanował środki finansowe w wysokości 103.400zł brutto

Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie wyników postępowania.

Zarząd Powiatu akceptował wyniki postępowania.

3. Informacja nt. postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3432W Pułtusk- Grabówiec-Zatory od km 0+000 do km 0+665”

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk przedstawil informację nt postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3432W Pułtusk- Grabówiec- Zatory od km 0+000 do km 0+665”.

Dyrektor poinformował, że w postępowaniu wpłynęło 4 oferty.

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa | 658.688,39zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 13 , 05-230 Kobyłka | 594.512,12zł |
| 3. | Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych ul. Zaściankowa 1 05-240 Tłuszcz | 622.619,86zł |
| 4. | Drogi i Mosty Jan Kaczmarczy Kacice 76 06-100 Pułtusk. | 541.257,98zł |

Najkorzystniej ofertę złożyła firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk. Cena oferty – 541 257,98zł.

Zarząd przyjął informację.

Ze względu na fakt, iż w budżecie powiatu na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 800.000zł Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania propozycji robót uzupełniających na ww. drodze, zgodnie z SIWZ.

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski poprosił aby na najbliższe posiedzenie Zarządu, Dyrektor ZDP przedstawił strukturę organizacyjną ZDP wraz z zakresem obowiązków pracowników.

Poza tym p. Wroniewski zwrócił się do Dyrektora ZDP o przygotowanie informacji nt. stanu dróg powiatowych pod kątem użytkowania ich przez PKP. W sytuacji gdy sprawa nie zostanie wyjaśniona wnioskował o powołanie komisji z udziałem radnych Gmin Świercze, która jeszcze raz przeanalizuje stopień zniszczenia dróg przez kolej. Wówczas zostaną wypracowane rozwiązania określające formę rekompensaty za poprawę nawierzchni tej drogi przez użytkownika.

4. Omówienie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I kwartał 2010r.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że SP ZOZ zakończył I kwartał 2010r. stratą w wysokości 404.103,81 zł. Przychody ogółem wynoszą 5.188.525,17zł., koszty ogółem 5.592.628,99 zł. Dyrektor poinformowała, że wartość nadwykonań w obszarze lecznictwa zamkniętego wynosi 67.219,02 zł. i dotyczy oddziału wewnętrznego.

Natomiast wartość niewykonań wynosi 186.474,36zł. i dotyczy :

- oddział neonatologii – 13.566,00 zł.,
- oddział intensywnej terapii- 39.614,76 zł.,
- oddział ginekologiczno – położniczy – 43.394,88 zł.,
- oddział pediatrii – 12.699,00 zł.,
- oddział chirurgii – 77.199,72 zł.

Dyrektor poinformowała, że w obszarze ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wartość nadwykonań ogółem wyniosła 33.711,00 zł., natomiast niewykonania wynoszą 23.484,50 zł.

W obszarze rehabilitacji nadwykonania wynoszą 15.555,28 zł. Dyrektor poinformowała, że niewykonanie świadczeń zdrowotnych powoduje zmniejszenie

przychodów, natomiast SP ZOZ ponosi koszty na świadczenia wykonywane ponad limit. Rozliczenie z NFZ nastąpi dopiero po zakończeniu I półrocza, a w przypadku rehabilitacji po upływie roku. W I kwartale jednostka poniosła również dużo wyższe koszty na ogrzewanie pomieszczeń w związku z ostrą zimą oraz na usuwanie skutków dużych opadów śniegu. Ponadto SP ZOZ ponosi koszty utrzymania nowego szpitala na Popławach. m.in. koszty ochrony obiektu – miesięcznie ok. 7 tys. zł., a samo odśnieżenie dachu kosztowała SP ZOZ 20 tys. zł. Dyrektor dodała, że w 2010r. ceny jednostkowe za usługi nie zostały podniesione, szczególnie chodzi o cenę jednostkową za usługi szpitalne (51 zł.), której poziom nie zapewnia pokrycia kosztów ponoszonych na ich realizację.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał jakie są szanse na to aby niewykonania stały się nadwykonaniami?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że prowadzi rozmowy z ordynatorami oddziałów nt. konieczności wypracowania planu, ponieważ to będzie miało wpływ na kontrakty zawierane w przyszłości z NFZ. Dyrektor uważa, że sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010r. powinno zakończyć się nadwykonaniami.

Zarząd przyjął informację.

5. Informacji nt. realizacji zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie przebiegu przyłącza telefonicznego do budowanego szpitala w Pułtusk

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że obecnie nt. wykonania przebiegu przyłącza telefonicznego do budowanego szpitala w Pułtusk prowadzone są rozmowy z przedstawicieli operatorami ERY.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał w jakim terminie zostaną wykonane przyłącza telefoniczne w nowym szpitalu?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – odpowiedział, że przyłącze telefoniczne zostanie wykonane na koniec lipca 2010r.

Zarząd przyjął informację.

6. Informacja nt. realizacji zamówień publicznych projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.

Pani M Lepert – pracownik SP ZOZ w Pułtusku przedstawiła bieżącą informację nt. realizacji zamówień publicznych projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał o termin dostawy sprzętu z ostatniego, najdłużej trwającego postępowania.

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – poinformował, że termin ten to 30 listopada 2010r. a dot. systemu informatycznego.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał, czy bez tego sprzętu możliwe jest uruchomienia systemu informatycznego w nowym szpitalu?

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski – odpowiedział, że szpital będzie funkcjonował. Księgowość będzie pracowała na “starym systemie informatycznym”.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego SP ZOZ – p. P. Piekarski – przedstawił bieżącą informację nt. realizacji zamówienia publicznego dot. minimalnego wyposażenia do wykonania w budowanym szpitalu w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na zadania:

- dostawa łóżka porodowego,
- dostawa wyposażenia Pracownik RTG,
- dostawa łóżek noworodkowych i kozetki dla pacjenta

zostanie ponownie ogłoszony przetarg.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – zapytał jaki jest termin dostawy ostatniego sprzętu w ramach przedstawionego postępowania przetargowego.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego SP ZOZ – p. P. Piekarski – poinformował, że termin ostatniego postępowania w I turze to 15 czerwca 2010r.

Natomiast w chwili obecnej będzie ogłaszany kolejny przetarg – czyli ostateczny termin to ok. 31 lipca 2010r.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – sądzi, że Dyrektor SP ZOZ zamówienie publiczne dot. minimalnego wyposażenia odpowiednio monitoruje.

Zarząd przyjął informację.

7. Informacja nt. przetargu na dostawę systemu informatycznego, - przekazanie SIWZ

Dyrektor SP ZOZ – p. N. Tokarski poinformował, że zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu z dn. 6 maja 2010r. przekazał p. E. Wroniewskiemu SIWZ na dostawę systemu informatycznego.

Członek Zarządu – p. E. Wroniewski – poinformował o konieczności wykonania wyceny obecnego budynku szpitala przy ul. 3-go Maja.

Zarząd akceptował propozycje.

8. Sprawy dot. budowy szpitala w Pułtusku

a) Informacja nt. udzielenia zleceń na realizację prac wynikających z poz. 6 i poz. 7 harmonogramu budowy szpitala.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła oferty firm, z którymi przeprowadzono negocjacje na wykonanie robót wynikających z rozliczenia pozycji 6 i 7 harmonogramu:

- 1) Konserwacja i ponowny rozruch technologiczny instalacji teletechnicznych w budowanym szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku. Ofertę złożyła firma PHU Salon Zabezpieczeń Krzysztof Wardak z siedzibą w Warszawie Kwota oferty – 32.586,20zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że wykonawca wykona całość zamówienia za kwotę 29.500zł brutto.
- 2) Przeprowadzenie badania szczelności osadzenia filtrów w budowanym szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku. Ofertę złożyła firma IRMARK sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena oferty 18.300zł brutto, W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że wykonawca wykona całość zamówienia za kwotę 14.999,90zł brutto
- 3) Rozruch technologiczny centralnej sterylizacji szpitala w Pułtusku. Ofertę złożyła firma MMM Muenchener Medlzin Mechanik Polska sp. z o.o. w

Warszawie na kwotę 27.765zł netto. Z uwagi na fakt, iż oferta wpłynęła w dniu dzisiejszym, nie przeprowadzono negocjacji ceny.

Z uwagi na fakt, iż wykonawcy realizację ww. zleceń uzależnili od zakończenia robót budowlanych na szpitalu oraz od doprowadzenia budynku szpitala do stanu odpowiedniej czystości, Zarząd Powiatu postanowił, że akceptuje przedstawione zlecenia a termin wykonania zleceń wydłużył w czasie (tj. po wykonaniu robót budowlanych).

Dyrektor poinformowała, że na zadanie: Konserwacja dachu a budowanym szpitalu przy ul. T. Kwiatkowskiego 19 w Pułtusk wpułnęła oferta firmy PPHU NATEX Blacharstwo i Dekarstwo Budowlane Adam Jasiński z siedzibą Trzcinec gm. Pułtusk. Cena oferty 25.000zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że wykonawca wykona całość zamówienia za kwotę 22.500zł brutto Zarząd postanowił o udzieleniu zlecenia.

b) Informacja nt. umowy na roboty dodatkowe z firmą ZAMBET
- sprawa zasadności zakupu dezynfektorów basenów do izolatki na oddziale dziecięcym

Dyrektor poinformowała, że w sprawie zasadności zakupu dezynfektorów basenów do izolatki na oddziale dziecięcym wypowiedział się zarówno SP ZOZ w Pułtusk oraz WPUI w Ciechanowie. Z przekazanych informacji wynika, że konieczność ww. zakupów wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Pan K. Mendalka wyjaśnił, że jeden dezynfektor zostanie zamontowany na oddziale dziecięcym, drugi zaś w izolacji w bloku C na parterze przy podjeździe dla karettek. Zarząd przyjął informację.

Sprawa podpisania umowy z firmą ZAMBET na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń KPPSP oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej, będzie przedmiotem obrad w dn. 2 czerwca 2010r. po przedstawieniu przez Inwestora Zastępczego rozliczenia umów zawartych z firmą ZAMBET.

c) Informacja WPUI nt. rozliczenia wykonania zakresu umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „ELEKTROBUD”

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że firma ELEKTROBUD nie stawiała się na spotkanie w dn. 17 maja 2010r. celem rozliczenia wykonania zakresu umowy. W związku z powyższym wyznaczono kolejny termin spotkania na 21 maja 2010r.

Informacja na ww. temat zostanie przedstawiona na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu.

d) Informacja nt. szerokości drzwi ewakuacyjnych w budowanym szpitalu.

Dyrektor Wydziału Organizacji Nadzoru poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury wydało pozytywną opinię na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, umożliwiające wykonanie drzwi o szerokości w świetle 1,2 m stanowiących wyjście z klatek schodowych na parterze budynków A1, A2 , B i C na zewnątrz tych budynków.

Na przedmiotowe odstępstwo Starosta Pułtuski działając z upoważnienia Ministra Infrastruktury wyda stosowne postanowienie.

Zarząd przyjął informację

e) Sprawa oddymiania szybów windowych

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że drzwi przystankowe do 4 wind zostały już wymienione jednak nie zostały jeszcze odebrane. Obecnie trwa ocena certyfikatu jakości i deklaracji zgodności, które są przedłożone do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na wątpliwości w interpretacji przepisów prawa KPPSP przekazała w tej sprawie stosowne pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem weryfikacji.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że firma ZAMBET przekazała pisemną informację, że opaski w szachtach sanitarnych zostały poprawione i wstępnie odebrane przez KPPSP.

Winda w sterylizatorni została wykonana zgodnie z wymogami ppoż , natomiast winda w bloku „C” zostanie dostawana do wymagań ppoż w terminie do 21 maja.

Dokumentacja techniczna dotycząca zgłoszenia do UDT wind w bloku C została przekazana do Starostwa w dn. 13 maja 2010r. i została zgłoszona do UDT.

Pan K. Mendalka przedstawiciel firmy WPUI odnośnie platformy dla osób niepełnosprawnych - poinformował, że prace zostały zakończone a na drzwiach jest tabliczka o odporności ogniowej. Niestety firma ZAMBET do dnia dzisiejszego nie przekazała certyfikatu jakości i deklaracji zgodności.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

f) Informacja nt. wykonania usterek przez Firmę ZAMBET wynikających z protokołów odbioru budowy szpitala z dn. 19,20 i 21 stycznia 2010r.

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że podczas spotkania z p. Wicestarostą i z członkiem Zarządu, firma ZAMBET poinformowała, że zgłosi do odbioru usterki wykonane na budowie szpitala w terminie do 20 maja br.

Niestety firma ZAMBET nie zgłosiła wykonania usterek ponieważ nie zostały one do końca wykonane. Nie są to usterki rażące i nie wpływają na możliwość oddania szpitala do użytkowania. Jednak nie pozwalają one na uznanie pewnych robót za wykonane.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

g) Informacja Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru nt. terminów w jakich WPUI było zobowiązane do rozliczenia umów kosztorysami powykonawczymi

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 6 maja 2010r. przedstawia informację nt. terminów w jakich WPUI było zobowiązane do analizy umów i zleceń zawartych na realizację budowy szpitala w Pułtusku.

Dokumentacja dot. ww. sprawy została przekazana Inwestorowi Zastępczemu w dn. 31 marca 2009r. od tej daty miało nastąpić przygotowanie informacji przez Inwestora.

Na posiedzeniach Zarządu były wyznaczone następujące terminy przygotowania informacji:

- protokół nr 120/09 z dnia 17 czerwca 2009r. – termin 15 sierpnia 2009r,
- protokół nr 145/10 z dnia 6 stycznia 2010r. – termin 15 lutego 2010r.
- protokół nr 160/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. – termin do 30 kwietnia 2010r.

Zarząd zapoznał się z informacją.

h) Informacja WPUI nt. rozliczenia umów i kosztorysów powykonawczych dot. budowy szpitala

- **stanowisko Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w sprawie przedstawionego rozliczenia.**

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka poinformowała, że wszystkie kosztorysy powykonawcze wynikają z realizacji zawartych umów i powinny zostać sporządzone w dniu ostatecznego odbioru. Z przyczyn od nas niezależnych były różne terminy rozliczenia kosztorysów. Jeżeli kosztorysy nie zostały sporządzone przed wystawieniem faktury to powinny zostać sporządzone w możliwie najkrótszym terminie. Zakończenie umów z firmą ZAMBET nastąpiło w listopadzie 2009r.

Dyrektor poinformowała, że w dn. 18 maja 2010r. Inwestor Zastępczy częściowo ustosunkował się do analizy umów i zleceń zawartych na realizację budowy szpitala w Pułtusk. Niestety Inwestor nie przedłożył m.in. kosztorysów powykonawczych na budynek A i budynek C. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, czy dokumentacja projektowa jest kompletna i czy została w całości przekazana Inwestorowi (część dokumentacji znajduje się w Starostwie a część w SP ZOZ). Dokumentacja powykonawcza była przekazana przyszłemu użytkownikowi „protokołem z dnia 1 lutego 2010r. dot. odbioru zdeponowanej dokumentacji przez SP ZOZ w Pułtusk od ZAMBET S.A.”. Dla stwierdzenia, czy dokumentacja wynikająca z wszystkich zawartych umów na budowę szpitala w Pułtusk jest kompletna należy dokonać ponownej analizy dokumentów znajdujących się w SP ZOZ, Starostwie Powiatowym oraz u Inwestora Zastępczego.

Dyrektor poinformowała, że otrzymała informację od WPUI, że kosztorysy z branży budowlanej i elektrycznej zostały przekazane do firmy ZAMBET.

Skarbnik Powiatu zapytała o przyczynę przekazania kosztorysów do firmy ZAMBET

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendlaka odpowiedział, że kosztorysy zostały przekazane do firmy ZAMBET celem weryfikacji. Powyższe kosztorysy zostaną przekazane do Starostwa w następnym tygodniu.

Skarbnik Powiatu poprosiła o wyjaśnienie sprawy dot. wyłączenia robót na kwotę 19.077zł z zakresu robót firmy ZAMBET.

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że zgodnie z decyzją Zarządu z zakresu robót firmy ZAMBET wyłączono roboty na kwotę ok. 19.000zł, które zostały rozliczone kosztorysami powykonawczymi.

Członek Zarządu p. E. Wroniewski złożył wniosek, aby Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru dokonała przeglądu dokumentów w terminie do 2 czerwca 2010r.

Zarząd przyjął wniosek.

i) Sprawa przedłużenia umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że zgodnie z opinią radcy prawnego nie ma przeszkód prawnych do przedłużenia umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Opinia prawna ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dyrektor przedstawiła wniosek o przedłużenie umowy na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pultusku” w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.

Zarząd akceptował wniosek oraz postanowił o przedłużeniu umowy.

j) Sprawy różne

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że do budowanego szpitala w Pultusku są dwie bramy wjazdowe o zasilaniu elektrycznym, otwierane

za pomocą siłowników. Firma ZAMBET wykona bramę zgodnie z projektem budowlanym

Zarząd przyjął informację.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu zostały odłożone w czasie sprawy dot. wykonania robót dodatkowych przez firmę ZAMBET wynikających z zaleceń SANEPID i KPPSP. Poza tym przełożono w czasie zlecenie robót wynikających z pozycji 6 i 7 harmonogramu. Na powyższe sprawy przewidziano środki z wydatków niewygasających, które są do 30 czerwca 2010r. W sytuacji niewykorzystania ww. środków we wskazanym terminie jest możliwość wprowadzenia ww. środków do dochodów budżetu powiatu z przeznaczeniem na budowę szpitala w Pułtusku.

Zarząd przyjął informację.

9. Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Gzach dot. udzielenia dotacji.

Starosta przedstawił wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Gzach dot. udzielenia dotacji w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wniosek został złożony zgodnie z uchwałą nr NN/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przewidywane koszty realizacji prac w 2010r. wg wniosku wynoszą 22.000zł w tym kwota wnioskowa do Zarządu 10.000zł

Zgodnie z cytowaną uchwałą dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Członek Zarządu Powiatu p. E. Wroniewski zaproponował aby sprawa udzielania dotacji została rozpatrzona przez Zarząd Powiatu po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu informacji nt. sytuacji ekonomicznej i finansowej powiatu na 2010r.

Zarząd akceptował wniosek p. Wroniewskiego. Powyższa sprawa zostanie omówiona na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego.

Zarząd podjął uchwałę nr 302/10w sprawie wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego.

11. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2010r.

Zarząd powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2010r.

12. Wolne wnioski

- **ufundowanie nagród książkowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych**

W związku z uroczystością zakończenia roku szkolnego Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu nagród książkowych dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości ok. 1000 zł

- Starosta Pułtuski- poinformował, że Pan Stefan Stelmaszuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, po 18 latach pracy w Pułtusku odchodzi na emeryturę. W związku z powyższym zaproponował zakup upominku dla p. Stelmaszuka.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu upominku w kwocie ok. 300 zł

- Starosta - poinformował, że Społeczny Honorowy Komitet Fundacji Proporca WКУ w Wyszkanie zwrócił się z wnioskiem o wsparcie zakupu drzewca.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przyznając kwotę 500zł.

- Starosta – poinformował, że w dniu 14 maja 2010r. został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo-Strzegocin od km 4+867,29 do km 6+267,29 mb 1400.

Skarbnik – poinformowała, że na tą drogę w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 mln zł.

Zarząd przyjął informacje.

- Starosta Pultuski – poinformował, że o spotkaniu z Burmistrzem Pultuska podczas którego omówiono sprawy umorzenia podatku od nieruchomości – dot. nowego szpitala. W trakcie dyskusji Burmistrz przekazał, że nie ma możliwości umorzenia podatku ale zaproponował, że w zamian za zapłacony podatek Gmina Pultusk zakupi wskazane przez SP ZOZ wyposażenie.

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w sytuacji gdyby Burmistrz umorzył podatek, o taką wartość zostałaby zmniejszona subwencja z budżetu państwa.

Zarząd zapoznał się z informacją.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- Andrzej Dolecki
- Witold Saracyn
- Wiesław Cienkowski
- Zbigniew Szczepanik
- Edward Wroniewski

Wyciąg z Protokołu
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 19 maja 2010r.

b) Informacja WPUI nt. rozliczenia wykonania zakresu umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „ELEKTROBUD”

Przedstawiciel firmy WPUI p. K. Mendalka poinformował, że firma ELEKTROBUD nie stawiała się na spotkanie w dn. 17 maja 2010r. celem rozliczenia wykonania zakresu umowy. W związku z powyższym wyznaczono kolejny termin spotkania na 21 maja 2010r.

Informacja na ww. temat zostanie przedstawiona na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu