

Zbiornicze zestawienie kosztów na dokończenie I etapu budowy  
na kwotę 24 726 tyś. zł

Zatwierdzam  
Pułtusk, dnia .....

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**  
**Na dokończenie budowy SZPITALA W PUŁTUSKU na 160 łózek**  
**.TERMIN ZAKOŃCZENIA 2008R**

Poziom cen 2007

Wyszczególnienie obiektów, robót, nakładów	Koszt w tysiącach złotych																	w m <sup>2</sup>			
	ROBÓT BUDOWLANYCH				URZĄDZENIA MONTOWANE				WYPOSAŻENIE				INNE NAKŁADY				Pozostało do zakończenia budowy Razem 4+8+12+15	Pozostało do zakończenia I etapu Razem 5+9+13+17	Wykonanie do 31.12.2006 r Razem 3+7+11+16	Efekty	
	Ogółem	Wykonanie do 31.12.06	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Wykonanie do 31.12.06	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Wykonanie do 31.12.06	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Pozostało do zakończenia budowy	Wykonanie do 31.12.06	Pozostało do końca I etapu				Ogółem	I etap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cz.I. Dokumentacja, nadzór autorski																					
Pomiary, obsługa geodezyjna													10	10							
Nadzór autorski																300					
Dokumentacja													2 193	661	1 532	185	661				
Ogółem część I													2 203	671	1 532	485	671	485	1 532		
Cz.II. Obiekty, sieci, urządzenie terenu																	-	-	-		
Rozdział 1.					15 058	1 804	13 254		24 550	2 268	22 282	6 925					35 536	6 925	4 072		
Obiekty podstawowe																	-	-	-		
Blok A	31 492	29 316	2 176	1 475													2 176	1 475	29 316	8 686	8 686
Blok B	15 052	9 534	5 518	1 154													5 518	1 154	9 534	4 138	455
Blok C+ podjazd karetek	14 052	6 866	7 186	7 186													7 186	7 186	6 866	2 827	2 413
Blok D	7 684	4 346	3 338														3 338	-	4 346	1 841	
Blok K	6 314	3 940	2 374	1 049													2 374	1 049	3 940	1 797	300
<b>Razem rozdział 1</b>	<b>74 594</b>	<b>54 002</b>	<b>20 592</b>	<b>10 864</b>	<b>15 058</b>	<b>1 804</b>	<b>13 254</b>	<b>-</b>	<b>24 550</b>	<b>2 268</b>	<b>22 282</b>	<b>6 925</b>					<b>56 128</b>	<b>17 789</b>	<b>58 074</b>	<b>19 289</b>	<b>11 702</b>
Rozdział 2 – Obiekty pomocnicze																	-	-	-		
Hydrofornia ze zbiornikami	683		683	683	517		517	517									1 200	1 200	-	250	
Stacja transformatorowa	504	504			857	857											-	-	1 361	120	
Gazy Medyczne - źródła zasilania					551	551											-	-	551	70	
Rozbiórka wiaty	90			90													-	90	-		
Portiernia	120		120	120													120	120	-	40	
<b>Razem rozdział 2</b>	<b>1 397</b>	<b>504</b>	<b>803</b>	<b>893</b>	<b>1 925</b>	<b>1 408</b>	<b>517</b>	<b>517</b>									<b>1 320</b>	<b>1 410</b>	<b>1 912</b>		
Rozdział 3 – Sieci zewnętrzne na działce																	-	-	-		
Sieć wodociągowa	302	202	100	100													100	100	202	m 780	
Studnia głębinowa	70	50	20	20													20	20	50		
Kanalizacja sanitarna	146	146															-	-	146	m 682	
Kanalizacja deszczowa	838	758	80	80													80	80	758	m1.682	
Sieć międzyblokowa	1 498	1 498			450	450											-	-	1 948		
Sieć kablowa NN + agregat	461		461	461	581		581	581									1 042	1 042	-	985	
Oświetlenie terenu	380		380	380													380	380	-	latarnie 40	
Siec telefoniczna	150		150														150	-	-		
Sieć gazowa	136		136	136													136	136	-		
<b>Razem rozdział 3</b>	<b>3 981</b>	<b>2 654</b>	<b>1 327</b>	<b>1 177</b>	<b>1 031</b>	<b>450</b>	<b>581</b>	<b>581</b>									<b>1 908</b>	<b>1 758</b>	<b>3 104</b>		
Rozdział 4 Urządzenie terenu																	-	-	-		
Ukształtowanie terenu	231		231	131													231	131	-	60 730	
Drogi, parkingi, chodniki	1 954		1 954	1 754													1 954	1 754	-	12 400	
Tereny zielone	361		361	261													361	261	-	48 330	
Ogrodzenie	392	342	50														50	-	342	995	
Łądownisko dla śmigłowców	25		25														25	-	-		
Czerpnia i wyrzutnie terenowe	99		99	99													99	99	-		
Kontenery śmietnikowe									15		15						15	-			
<b>Razem rozdział 4</b>	<b>3 062</b>	<b>342</b>	<b>2 720</b>	<b>2 245</b>					<b>15</b>		<b>15</b>						<b>2 735</b>	<b>2 245</b>	<b>342</b>		
<b>Ogółem cz. II</b>	<b>83 034</b>	<b>57 502</b>	<b>25 442</b>	<b>15 179</b>	<b>18 014</b>	<b>3 662</b>	<b>14 352</b>	<b>1 098</b>	<b>24 565</b>	<b>2 268</b>	<b>22 297</b>	<b>6 925</b>					<b>62 762</b>	<b>23 687</b>	<b>64 964</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cz. III Obsługa inwestycji. rozruchy, próby																	-	-	-		
Koszty eksploatacji budynku													250	250		250	250	250			
Powiernictwo inwestycyjne													128		128		-	-	128		
Rozruchy technologiczne													1 146	799	347	328	799	328	347		
Próby, szkolenia, odbiory													110	110			110	-	-		
													25	25			25	-	-		
<b>Ogółem część III</b>													<b>1 659</b>	<b>1 184</b>	<b>475</b>	<b>578</b>	<b>1 184</b>	<b>578</b>	<b>475</b>		
<b>Ogółem część I - III</b>	<b>83 034</b>	<b>57 502</b>	<b>25 442</b>	<b>15 179</b>	<b>18 014</b>	<b>3 662</b>	<b>14 352</b>	<b>1 098</b>	<b>24 565</b>	<b>2 268</b>	<b>22 297</b>	<b>6 925</b>	<b>3 862</b>	<b>1 855</b>	<b>2 007</b>	<b>1 063</b>	<b>63 946</b>	<b>24 265</b>	<b>65 439</b>		
Cz. IV. Sieci poza działką szpitalną																	-	-	-		
																	-	-	-		
													34		34		-	-	34		
Opłata przyłącz. elektr.													147		147		-	-	147		
Opłata przył. gaz																	-	-	-		
Zasilanie podstawowe i rezerwowe kablem SN																	-	-	-		
																	-	-	-		
<b>Ogółem część I - IV</b>	<b>83 034</b>	<b>57 502</b>	<b>25 442</b>	<b>15 179</b>	<b>18 014</b>	<b>3 662</b>	<b>14 352</b>	<b>1 098</b>	<b>24 565</b>	<b>2 268</b>	<b>22 297</b>	<b>6 925</b>	<b>3 896</b>	<b>1 855</b>	<b>2 188</b>	<b>1 063</b>	<b>63 946</b>	<b>24 265</b>	<b>65 620</b>		
<b>OGÓLEM inwestycja</b>	<b>83 034</b>	<b>57 502</b>	<b>25 442</b>	<b>15 179</b>	<b>18 014</b>	<b>3 662</b>	<b>14 352</b>	<b>1 098</b>	<b>24 565</b>	<b>2 268</b>	<b>22 297</b>	<b>6 925</b>	<b>3 896</b>	<b>1 855</b>	<b>2 188</b>	<b>1 063</b>	<b>63 946</b>	<b>24 265</b>	<b>65 620</b>		

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOLUMNA	DLA 235 ŁÓŻEK W CENACH 2006r.	KOLUMNA	I ETAP DLA 160 ŁÓŻEK W CENACH 2006R.	DLA I ETAPU W CENACH 2007r. (1,9%)
RBM	2	83 034	5	15 179	15 467
URZĄDZENIA	6	18 014	9	1 098	1 119
WYPOSAŻENIE	10	24 565	13	6 925	7 057
INNE NAKŁADY	13	3 896	17	1 063	1 083
<b>OGÓLEM</b>		<b>129 509</b>		<b>24 265</b>	<b>24 726</b>

Środki poniesione do 31.12.2006 r

Wartość ZZK w poziomie cen 2006r.	129 509	tys.
Minus wartość środków poniesionych do 31.12.2006r.	<u>65 620</u>	tys.
Nakłady do poniesienia po 31.12.2006r. w poziomie cen 2006	<b>63 889</b>	tys.
Prognozowany wskaźnik wzrostu cen na 2007r. w wysokości 1,9%	<u>1 214</u>	tys.
Nakłady do poniesienia po 31.12.2006r. w poziomie cen 2007	65 103	tys.
Plus wartość środków poniesionych do 31.12.2006r.	<u>65 620</u>	tys.
<b>Wartość ZZK w cenach 2007r.</b>	<b>130 723</b>	tys.

Opracował:  
Krzysztof Mendalka

Marzec 2007r.