

Protokół Nr 96/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 27 listopada 2008r.

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00.

1. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusk

W wyniku przeprowadzonych spotkań:

- na budowie szpitala w Pułtusk z udziałem członka Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Waldemara Roszkiewicza oraz Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Ewy Łagońskiej w dniu 19 listopada 2008r.
- w gabinecie Starosty Pułtuskiego z udziałem członków Zarządu, Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych p. Zbigniewa Mikołajczaka, Radnego Sejmiku Woj. Maz. p. Witolda Chrzanowskiego, Skarbnika Powiatu p. Krystyny Rzepnickiej w dniach 26 listopada i 27 listopada br.

Zarząd Powiatu przyjął ustalenia dot. dalszej realizacji budowy szpitala w Pułtusk.

Celem Zarządu jest oddanie nowo budowanego szpitala w 2009r.

Ze względu na ograniczone środki finansowe wynikające ze skorygowania harmonogramu realizacji zadania pn. “Budowa szpitala w Pułtusk” oraz pilną potrzebę wykonania innych prac warunkujących przeniesienie istniejącego szpitala do nowego obiektu Zarząd postanowił:

- unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni głównej w budowanym szpitalu w Pułtusk”
- odstąpić od ogłaszania przetargu na wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach kuchni w budynku „K” budowanego szpitala w Pułtusk
- pomieszczenia w budynku „K” pozostawić i nie można planować tam innych funkcji,
- w budynku „B” zostaną wykonane prace budowlano – montażowe, tj. sekcja techniczna, odpady medyczne, pomieszczenia do rozdziału cateringu i ciąg komunikacyjny
- zobowiązać Dyrektora SP ZOZ do przedstawienia informacji nt.:
 - 1) funkcjonowania cateringu w nowo budowanym szpitalu, potrzeb w zakresie podstawowego wyposażenia kuchennego na oddziałach, np. ilość potrzebnych kuchenek , procesu dystrybucji do poszczególnych oddziałów,
 - 2) minimalnego wyposażenia apteki, decyzja czy apteka musi funkcjonować jako apteka szpitalna, czy może być zlecona do prowadzenia przez inny podmiot
 - 3) funkcjonowania laboratorium - minimalne wyposażenie laboratorium z uwzględnieniem sprzętu istniejącego w obecnym szpitalu, ewentualne przekazanie laboratorium innemu podmiotowi,

Dyrektor SP ZOZ został zobowiązany do przeprowadzenia bilansu wyposażenia szpitala, tj. izba przyjęć, administracja, które można przenieść do nowego Szpitala oraz określić zakupy jakie należy poczynić w celu uzupełnienia istniejącego wyposażenia.

Zarząd Powiatu w Pułtusk zobowiązał Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie do przygotowania

rozliczenia kosztów realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wykonania: elewacji budynku „B” i „K”, małej architektury (daszki przed wejściem do szpitala, drogi spacerowe przy szpitalu, ławki, itp.) robót budowlano – montażowych w budynku „B”. Termin wykonania rozliczenia - 2 grudnia 2008r.

Poza tym Prezes WPUI został zobowiązany do uzupełnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego - pozycji „rozruchy technologiczne”.

Następnie Zarząd postanowił, że Inwestor Zastępczy przeprowadzi rozmowę z Dyrektorem firmy ZAMBET o ewentualne odstąpienie od realizacji zadania „zakup zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusku.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu z 18 listopada, 24 listopada i 25 listopada 2008r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń z 18 listopada, 24 listopada i 25 listopada 2008r.

3. *Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Powiatu dot. projektu uchwały budżetowej na 2009r.*

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu dot. projektu uchwały budżetowej na 2009r., tj.

Wnioski z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Bezpieczeństwa:

- 1) zwiększenie wartości inwestycji budowy chodnika w Szyszkach (Gmina Gzy) z 200.000 zł. na 250.000 z., z czego 200.000 zł. - stanowi udział powiatu, a 50.000 zł. Gmina Gzy.
- 2) wykonanie dokumentacji w roku 2009 na przebudowę dróg na odcinkach: Łady – Gotardy oraz Borza Strumiany – Osiek (Gmina Gzy)
- 3) zapisanie w projekcie budżetu na 2009r. opracowanie projektu chodnika na ul. Grabowej.

Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

- 1) budowa chodnika na ulicy Grabowej
- 2) modernizacja ulicy Bartodziejskiej

Zarząd Powiatu z uwagi na zaplanowane zadania inwestycyjne powiatu na rok 2009 jak również ograniczone środki finansowe – negatywnie zaopiniował ww. wnioski.

4. Wolne wnioski

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00

Protokółowała:

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. *Andrzej Dolecki*
2. *Witold Saracyn*
3. *Wiesław Cienkowski*
4. *Izabela Sosnowicz – Ptak*
5. *Zbigniew Szczepanik*