Zbiorcze zestawienie kosztów na dokończenie I etapu budowy
na kwotę 33 241 tyś. zł

Zatwierdzam
Pułtusk, dnia 22 września 2008

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
tel. (0-23) 692
NIP 566-000-45-73 REGON 130013128

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Na dokończenie budowy SZPITALA W PUŁTUSKU na 160 łóżek
.TERMIN ZAKOŃCZENIA 2009R

Poziom cen 2008

Wyszczególnienie obiektów, robót, nakładów	Koszt w tysiącach złotych																			w m 2	
	ROBÓT BUDOWLANYCH				URZĄDZENIA MONTOWANE				WYPOSAŻENIE				INNE NAKŁADY							Efekty	
	Ogółem	Wykonanie do 31.12.07	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Wykonanie do 31.12.07	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Wykonanie do 31.12.07	Pozostało do zakończenia budowy	Pozostało do zakończenia I etapu	Ogółem	Pozostało do zakończenia budowy	Wykonanie do 31.12.07	Pozostało do końca I etapu	Pozostało do zakończenia budowy Razem 4+8+12+15	Pozostało do zakończenia I etapu Razem 5+9+13+17	Wykonanie do 31.12.2007 r Razem 3+7+11+16	Ogółem	I etap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cz.I. Dokumentacja,																					
nadzór autorski																					
Pomiary, obsługa geodezyjna													10	10							
Nadzór autorski													700	571	129	558					
Dokumentacja													2 408	661	1 747	250	661				
Ogółem część I													3 118	671	1 876	808	671	808	1 876		
Cz.II. Obiekty, sieci, urządzenie ter[redacted]																	-	-	-		
Roz[redacted] 1.					15 058	1 804	13 254		24 550	2 268	22 282	15 611					35 536	15 611	4 072		
Obiekty podstawowe																	-	-	-		
Blok A	31 746	29 795	1 951	1 156	293		293										2 244	1 156	29 795	8 686	8 686
Blok B	15 052	9 534	5 518	2 119													5 518	2 119	9 534	4 138	1 100
Blok C+ podjazd karetek	14 255	9 644	4 611	4 611													4 611	4 611	9 644	2 827	2 827
Blok D	7 684	4 346	3 338														3 338	-	4 346	1 841	
Blok K	6 314	3 940	2 374	1 955	264		264	264	1 465		1 465	1 466					4 103	3 685	3 940	1 797	1 200
Razem rozdział 1	**75 051**	**57 259**	**17 792**	**9 841**	**15 615**	**1 804**	**13 811**	**264**	**26 015**	**2 268**	**23 747**	**17 077**					**55 350**	**27 182**	**61 331**	**19 289**	**13 813**
Rozdział 2 –																	-	-	-		
Obiekty pomocnicze																	-	-	-		
Hydrofornia ze zbiornikami	709		709	709	684		684	684									1 393	1 393	-	250	
Stacja transformatorowa	504	504			857	857											-	-	1 361	120	
Gazy Medyczne - źródła zasilania	34		34	34	551	551											34	34	551	70	
Rozbiórka wiaty																	-	-	-		
Portiernia	152		152	152													152	152	-	40	
Razem rozdział 2	**1 399**	**504**	**895**	**895**	**2 092**	**1 408**	**684**	**684**									**1 579**	**1 579**	**1 912**		
Rozdział 3 –																	-	-	-		
Sieci zewnętrzne na działce																	-	-	-		
Sieć wodociągowa	302	302															-	-	302	m 780	
Studnia ujębinowa	50	50															-	-	50		
Kan[redacted]ja sanitarna	146	146															-	-	146	m 682	
Kanalizacja deszczowa	804	804															-	-	804	m1.682	
Sieć międzyblokowa	1 498	1 498			450	450											-	-	1 948		
Sieć kablowa NN + agregat	461	461			581	581											-	-	1 042	985	
Zasilenie bram wjazdowych	22	22															-	-	22		
Oświetlenie terenu	381	381															-	-	381	latarnie 40	
Siec telefoniczna	150		150														150	-	-		
Sieć gazowa	112		112	112													112	112	-		
Razem rozdział 3	**3 926**	**3 664**	**262**	**112**	**1 031**	**1 031**	-	-									**262**	**112**	**4 695**		
Rozdział 4																	-	-	-		
Urządzenie terenu																	-	-	-		
Ukształtowanie terenu	540	240	300														300	-	240	60 730	
Drogi, parkingi, chodniki	3 719	1 614	2 105	625													2 105	625	1 614	12 400	
Tereny zieleni	1 154		1 154	294													1 154	294	-	48 330	
Ogrodzenie	392	342	50														50	-	342	995	
Lądowisko dla śmigłowców	430		430	430													430	430	-		
Czerpnia i wyrzutnie terenowe	132		132	132													132	132	-		
Mała Architektura	98		98	98					15		15						113	98			
Razem rozdział 4	**6 465**	**2 196**	**4 269**	**1 579**					**15**		**15**						**4 284**	**1 579**	**2 196**		
Ogółem cz. II	**86 841**	**63 623**	**23 218**	**12 427**	**18 738**	**4 243**	**14 495**	**948**	**26 030**	**2 268**	**23 762**	**17 077**					**62 146**	**31 260**	**72 010**		