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Warszawa, dn, 42 grudnia 2013 .

Informacja pokontrolna 1/RPMA.07.03.00-14-016/09
(nr kalejny}{nr umowy o définansowanie)

1. Numer kontroli: 1
2.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2008, nr 84, poz. 712 z pézn. zm.),
- § 3 pkt. 7 lit. &) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnegoe Programu Operacyjnego
Wojewodziwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 — 2013,
- § 17 umowy o dofinansowanie: nr RPMA 07.03.00-14-016/09-00 projektu pn.: ,Wysoki standard
Zycia — poprawa jakosci infrastruktury Domu Pomocy Spofecznej w Oldakach® z dnia 10 maja 2012 r.,
Zmieniona aneksami;
o nr RPMA.07.03.00-14-016/09-01 z dnia 11.09.2012 r.
o nr RPMA.07.03.00-14-016/09-02 z dnia 23.09.2013 r.
— Upowaznienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw Unijnych nr 1/186/09 do
przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 28 listopada 2013 r.
3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakoriczenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie
Beneficjenta.
4, Termin kontroli: 03 — 06 grudnia 2013 r.
5. Nazwa jednostki kontrolujacej: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych.
6. Sktad Zespolu kontrolujacego:

Sylwia Baginska (Inspektor) — Kierownik Zespotu Kontrolujacego,

Maigorzata Brodzik (Glowny Specjalista) - Czionek zespolu Kontrolujgcego.

7. Nazwa jednostki kontroiowanej: Powiat Pultuski / Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach.
8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Bialowigjska 5, 06-100 Pultusk / Oldaki 7, 06-126 Gzy.
9. Miejsce kontroli: Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach, Otdaki 7, 06-126 Gzy.

10. Jednostke kontrolowana reprezentowat:

- Pan Edward Marek Wroniewski — Starosta Pultuski,

- Pan Andrzej Wydra — Dyrektor Domu Pomocy Spoteczne] w Otdakach.
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11. Informaciji bedacych przedmiotem ustalen kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
— Pani Katarzyna Matgorzata Kaczmarczyk — Samodzielny Referent do spraw zaméwief
publicznych,
— Pani Anna Chmielewska — Ksiggowa.
12. Nazwa kontrolowanego projektu, (dziatanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):
A. Priorytet VIl — Tworzenie i poprawa warunkéw dla rozwoju kapitatu ludzkiego;
B. Dziatanie 7.3 — Infrastruktura stuzagca pomocy spolecznej;
C. Projekt pn. ,\Wysoki standard zycia — poprawa jakosci infrastruktury Domu Pomocy Spoleczne] w
Oldakach”; numer kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 186/09;
D. NrKSI—-RPMA.07.03.00-14-016/D9.
13. Zakres kontroli:
W ramach kontroli prawidiowosci realizacji projektu, na jego zakonczenie, przeprowadzone zostaly
m.in. nastepujace czynnosci:

sprawdzenie osiggnigcia celu projekiu oraz kontrola zgodnosci rzeczowej realizacji projektu z

umowg o dofinansowanie oraz obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspélnotowego;

- kontrola osiggniecia wskaznikéw produktu i rezultatu projektu;

- kontrola rozliczen finansowych obejmujaca: weryfikacje zgodnosci kopii dokumentacji ztozonej przy
wnioskach o pfatnoéé z oryginatami tych dokumentow, sprawdzenie sciezki finansowo — ksiegowej
na kompletach dokumentow ksiggowych zlozonych przy wnioskach o platnosé, sprawdzenie, czy
prowadzona jest wyodrebniona ewidencja ksiegowa wydatkéw poniesionych w zwigzku z realizacja
projektu;

- kontrola zamowieri publicznych zwigzanych z realizacjg projektu pod wzgledem zgodnosci z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz zasada konkurencyjnosci okreslona
w umowie o definansowanie;

- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepiséw prawa wspolnoiowego i krajowego oraz

wytycznych w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjnosci, informacji i promocji,

pomacy publicznej, wspdlnotowych polityk horyzontalnych.

14, Okres objety kontrola:

12.03.2012 r. (rozpoczecie rzeczowej realizacji projektu) — 03.12.2013 r. (dzien rozpoczecia kontroli na
zakonczenie realizacji projektu)

Rodzaj terminu Umowa

o dofinansowanie Projektu

Rozpoczecie rzeczowe realizacji 12.03.2012r.
Zakonczenie rzeczowe realizadji 30.11.2013r.
Zakonczenie finansowe realizacji 30.11.2013r.
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1. Budynek gtowny: remont czeéci sanitarno- higienicznej, remont tazienek w pokojach (Bszt), remont sal
nr 11, 12, 13, 15, remont sal (stoléwka, sala 38, duza sala, sala 33), remont ramp zewnetrznych i budowa
pachylini dla niepetnosprawnych, remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw ponad dachem,
remont elewac;ji.

2. Budynek dla osdb przewlekle psychicznie chorych (Rodzinka): wymiana stolarki okiennej, remont
dachu, remont elewagii, remont budynku kottowni, remont elewacji, remont dachu, wywiezienie ziemi |
gruzu.

Zakiadane i zrealizowane cele projektu to:

- stwarzanie warunkow wyrownywania réznic w rozwoju intelektualnym i fizycznym osobom
niepefnosprawnym, w tym w szczegdlnosci osobom niepetnosprawnym umysiowo;

- stworzenie atrakcyjnego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego, bedacego wartosciowg ofertg
zagospodarowariia czasu;

- padniesienie poziomu zycia mieszkancéw Domu Pomocy Spotecznej w Ofdakach poprzez zapewnienie
im dostgpu do infrastruktury na odpowiednim poziomie;

- obnizenie kosztéw utrzymania Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach poprzez inwestycje remontowe
Beneficjentem i wnioskodawcg projektu jest Powiat Puttuski. Operatorem projektu jest Powiat Pultuski
przez Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach. Powiat upowaznit DPS do realizacji dziatari projektu
majgcego na celu poprawe jakosci infrastruktury spotecznej w Domu Pomocy Spoteczne] w Otdakach, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunkéw dla rozwoju
kapitatu ludzkiego, Dziatania 7.3. Infrastruktura sluzgca pomocy spolecznej.

D. Finansowa realizacja projektu
Catkowita wartosé projektu — 505 994,09 PLN

Catkowite wydatki kwalifikowane — 505 994,09 PLN
Whiiad wiasny — 75 899,11 PLN, w tym wydatki kwalifikowane — 75 899,11 PLN
Dofinansowanie z EFRR — 85%, tj. 430 094,98 PLN

Podstawg do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie byly zlozone do MJWPU wnioski o
platnosg, §.:

Lp. | Nrwniosku o platnogs Za okres do Kwota wydatkéw kwalifikowanych Rodzaj wniosku
zatwierdzona niniejszym
wnioskiem (PLN)

1 WNP-RPMA.07.03,00- | 30.06.2012 . 0,00 Whniosek sprawozdawczy
14-016/09-01
2 WNP-RPMA.07.03.00- | 01.10.2012 . 0,00 Whiosek zaliczkowy

14-016/09-02
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15. Ustalenia kontroli — opis istniejgcego podczas kentroli stanu

A. Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczeciem kontroli Kierownik Zespolu kontrolujacego poinformowat Beneficjenta o prawach
kontrolujacych wynikajacych z postanowien § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakonczenie
kontroli Beneficjent zostat poinformowany o wstepnych wynikach kontroli, o terminie przeslania informacji
pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzezen do ustalen zawartych w informacji
pokontroine].

B. Zgodnosé projektu z umows i wnioskiem o dofinansowanie projektu
W dniu 10 maja 2012 r. zostata zawarta umowa nr RPMA.07.03.00-14-016/09-00 pomiedzy
Wojewodziwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarzad Wojewodziwa Mazowieckiego, ktory

reprezentuje Pani Janina Ewa Orzelowska — Czlonek Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego i Pan
Leszek Ruszczyk - Wicemarszalek, a Beneficjentem — Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez
Pana Edwarda Marka Wroniewskiego — Starosty Puftuskiege i Pana Andrzeja Doleckiego m-
Wicestarosty Pultuskiego. Do umowy zawarto nastepujgce aneksy. nr RPMA.07.03.00-14-016/09-01 z
dnia 11.09.2012 r. araz nr RPMA.07.03.00-14-016/09-02 z dnia 23.09.2013 .

Projekt, w zakresie terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego, zostal zrealizowany zgodnie z

zawartg umowg o dofinansowanie.

C. Cel projektu

Celem glownym projektu jest poprawa jakosci infrastrukiury spolecznej Domu Pomocy Spotecznej w
Otdakach. W celu realizacji celu giéwnego wyadrebniono nastepujgce cele szczegotowe;

- Remont czgsci sanitarno-higienicznej budynku gidéwnego.

- Remont budynku dla oséb przewlekle chorych psychiczne {,Rodzinka”).

- Remont budynku kotlowni.

Projekt ma za zadanie zgodnie z celem gtownym projekiu poprawe jakosci infrastruktury spolecznej w
Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach. Zakres przedsiewzigcia obejmuje remont trzech budynkow:
budynku gléwnego, budynku ,Rodzinka" oraz budynku kotlowni. Inwestycja wplynie znaczgco na jakosé
ustug $wiadczonych w Domu Pomocy Spotecznej Oldaki oraz poprawi jakosé zycia Jego mieszkancow.
Zakres przedmiotowy projekiu obejmowat poprawe jakosci infrastruktury spolecznej w Domu Pomocy
Spolecznej w Oldakach. Realizacja niniejszego projektu przyczynita sig do usunigcia barier
architektonicznych dla oséh niepetnosprawnych, w wyniku wykonanych prac znacznej poprawie ulegta
jakosé zycia mieszkancow domu.

W ramach projektu zostang wyodrebniono nastepujgce etapy rzeczowej realizacji

przedslewziecia:
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3 WNP-RPMA.07.03.00- | 28.10.2012r. 101 849,73 Whiosek rozliczajgcy
14-016/09-03 zaliczke

4 WNP-BPMA.07.03.00- | 30.06.2013 r. 0,00 Whiocsek sprawozdawczy
14-016/09-04

5 WNP-RPMA.07.03.00- | 21,10.2013r. 0,00 Whiosek zaliczkowy
14-016/09-05

6 WNP-RPMA.07.03.00- | 04.11.2013r. 378 844,65 Whiosek rozliczajgey
14-016/09-06 zaliczkg

7 WNP-RPMA.07.03.00- | 28.11.2013 . 2529971 Whniosek o  platnosé
14-016/08-07 korncows

Skontrolowano oryginaly wszystkich faktur, przedstawionych przez Beneficjienta we wnioskach o
platnos¢. Wykaz skontrolowanych faktur potwierdzajacych fakt poniesienia okreslonego kosztu

kwalifikowalnego zwigzanego z realizowanym projektem zostaly ujete w zestawieniu ponize;j:

Kwota
Nazwa i nr Kwota Nr wnlosku o
Kwota dofinanso- | Sradki
Lp dokumentu Nazwa towaru T ustugi kwalifikowal- platnosé za
brutto wania z wiasne
ksiggowego na okres do
EFRR
Rachunek 9
1. 840,00 wykonanie tablic informacyjnych 840,00 714,00 126,00 | 14.11.2013r.
SWHMII
remont czeécl sanitarno-
Faktura VAT nr higeniczne] w budynku giéwnym;
2. | F/0074/10/2012P | 101 845,73 | remont elewac]i budynku ketltowni; | 101 848,73 86 572,27 |15277,46 | 29.10.2012 .
FP/1/X remaont dachu budynku kotlowni;
wywlezlenie ziemi I gruzu
remont tazienek w pokojach 8 szl
w budynku gldéwnym; remont sal
11,12,13,15 w budynku gidwnym;
remant sal{stotowka, sala 38, duza
sala,sala 33) w budynku
glownym,remont ramp
zewnetrznych i budowa pochylni
Faktura VAT nr dla niepeinosprawnych w budynku
3, | F/0030/10/2013P | 394 460,38 glownym; remont pokrycia 354 460,36 | 317 464,36 | 76 996,00 | 04.11.2013 r.
FRH/X dachowegol przemurowanie
komindw ponad dachem w
budynku gtéwnym; remant elewac]i
budynku gtéwnego; wymiana
stolarkl okienne] w budynku dia
przewlekle chorych psyehicznie
"Rodzinka"; remant dachu budynku
dla przewlekle chorych psychicznie

L

ax ) PROGRAM Mazowsze, wuoomeel

REGIONALNY ROZWO.L REGIONALNEGD | %o, 4"
i NARGDOWA STRATEGIA SFOINOSCI serce Polskl 7



Mazowiecka Jednostka WdraZania Programdw Unijnych
ul. Jagielloriska 74, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: miwpu@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA
WDRAZANIA
PROGRAMOW UNBNYCH

"Radzinka"; remant elewacii
budynku dia przewlekle chorych
psychicznie "Rodzinka"

Rachunek nr
petnienie funkcji nadzoru
4, 42/2013 5 658,00 5 658,00 4 809,30 848,70 04,11.2013r.
inwestorskiego

FP/2/X
Rachunek nr
8. "My 1 005,00 wykonanie tablic pamiatkowych 1 005,00 854,25 180,75 14,11.2013r.
FP/5/X
Rachunek nr 13/V wykenanie tablicy stojacej i roll-
8. 2181,00 2181,00 1 853,85 32715 [ 14.11.2013r.
FP/s/X! Lpu

Wszystkie oryginalne dokumenty zostaly opatrzone pieczatkg ,Skontrolowano przez IP II" wraz datg i
podpisem osoby kontrolujgcej. Oryginaly faktur zawierajg, informacje o wspdifinansowaniu projekiu ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadajg niezbedne opisy dotyczace
kosztow kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieznosci miedzy przediozonymi razem z wnioskami o platno$¢ przez Beneficjenta
kopiami a oryginataml dokumentdw ksiegowych. Kontrola dokumentéw ksiegowych nie stwierdzila
rozliczania tych samych wydatkdw w roéznych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatkow
rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym dzialaniu lub programie.

Beneficjent prawidlowo rozliczyt projekt oraz dokonal poprawnej kwalifikacji wydatkéw. Po zakoficzeniu
realizacji projektu Beneficient prawidiowo rozliczyt inwestycje poprzez przyjecie srodkéw trwatych do
ewidencji ksiggowej.

Wyodrebnione konto bankowe — operacje finansowe:

Beneficjent zgodnie z Umowg o dofinansowanie z dnia 10 maja 2012 r., zmienionej Aneksem nr 1 z
dnia 11 wrzesnia 2012 r. 1 Aneksem nr 2 z dnia 23.09.2013 r. zostai zobowigzany do otwarcia
dedykowanego do Projektu rachunku bankowsgo.

* W Palski Banku Spotdzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 55 8213 0008 2001

0012 7231 0012 dla srodkéw otrzymywanych w formie zaliczki.
» W Polskim Banku Spéidzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 28 8213 0008 2001
0012 7231 0013 dla Srodkéw wtasnych Beneficienta, na kiéry wplynie takze refundacja.
Ponadto projekt miat by¢ realizowany przez Dom Pomaocy Spolecznej w Ofdakach, w zwigzku z czym
wyodrebniono dodatkowe rachunki bankowe:
e W Polskim Banku Spéldzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 71 8213 0008 2001
0012 7361 0009 dia srodkéw wlasnych Beneficjenta, na ktdry wplynie takze refundacia
s W Polski Banku Spéldzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 98 8213 0008 2001
0012 7361 0008 dla srodkdw otrzymywanych w formie zaliczki.
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Zespot Kontrolujacy dokonat sprawdzenia czy platnosci byly realizowane z konta Projektu. Platnosci byly
realizowane z kont projektu wskazanych w Umowie o dofinansowanie.

Wyodrebniona ewidencja ksiggowa:

Zespot Kontrolujgcy po weryfikacji zapiséw ksiegowych na kontach Domu Pomocy spolecznej w
Oldakach(130-2, 130-3, 201-2-0001, 201-2-0002, 201-2-0003, 223-2, 223-3 oraz Zgodnie z przediozonym
przez Beneficjenta oswiadczeniem stwierdza, ze Beneficjent prowadzi dla projektu wyodrebniong
ewidencje ksiegows. Dokumenty ksiggowe majg odzwierciedlenie w zapisach na kontach ksiegowych. Do
akt kontroli zostaty zalgczone wydruki - kartoteki zapisow ksiegowych z konta ksiegowych DPS.

Kontrola w zakresie kwalifikowalnos$ci podatku VAT

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, kitrego wysokost zostala
okreslona w kategorii ,wydatki kwalifikowane” we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie ma mozliwosci
odzyskania w zaden sposdb poniesionego kosztu podatku VAT.

Kontrola zgodnosci projektu w zakresie kwalifikowalnosci:

Zespdl kontrolujgey po dokonaniu weryfikacji wydatkéw poniesionych w ramach projektu potwierdzil ich
zgodnosc z katalogiem wydatkow okreslonych w tabeli G 2 wniosku o dofinansowanie.

Wydatki zostaly poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatkéw oraz szczegdlowymi
kategoriami wydatkow kwalifilkowalnych w ramach Dziatania 7.3. Infrastruktura siuzgca pomocy
spoteczne] pt: ,Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013".

E. Rzeczowa realizacja projektu
Projekt obejmowat poprawe jakosci infrastruktury spolecznej w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach. W

ramach projektu wyremontowano trzy budynki: budynek gtowny,, budynek ,Rodzinka" oraz budynek
kottowni. W wyniku realizacji inwestyciji zostaty wykonane nastepujgce prace:
Budynek gtéwny:

- remont czegsci sanitarno-higienicznaj,

- remont fazienek w pokojach (8 szt.),

-remont salnr 11, 12, 13, 15,

- remont sal (stolowka, sala 38, duza sala, sala 33),

- remont ramp zewnetrznych i budowa pochylni dla niepetnosprawnych,

- remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw ponad dachem,

- remont elewagiji.

Budynek dla oséb przewlekle psychicznie chorych ,Rodzinka™

- wymiana stolarki okiennej,
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- remont dachu,

- remont elewac]i.

Budynek kottowni:

- remant elewacji,

- remont dachu,

- wywiezienie ziemi i gruzu.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Zespot kontrolujgcy dokonat ogledzin wyremontowanych budynkéw. W miejscu
realizacji projekiu zamieszczone zostaty 3 tablice pamigtkowe informujace o zrealizowanym projekcie.
Sporzadzony zostat protokdt ogledzin oraz dokumentacja fotograficzna, stanowigce zatgczniki do
niniejszej Informacji pokontroinej.

Weryfikacja dokumentdw dotyczacych rzeczowej realizacji projektu
Kontrolujgey dokonali  weryfikacji dokumentow dotyczgcych zrealizowane] inwestycji. Kontrole
przeprowadzono na podstawie nastepujacych dokumentow:
- Zaswiadczenie Starosty Puttuskiego z dnia 14.03.2012 r., znak WBA.6743.72.2012 nie wnoszgce
sprzeciwu na realizacje robdt budowtanych polegajgcych na remoncie budynku gléwnego czesci
sanitarno-higieniczne] i remoncie budynku ,Redzinka" w miejscowosci Otdaki,
- Kosztorys ofertowy (Przedmiar) akiualny na dzien 16.03.2012r.,,
- Kosztorys powykonawczy z dnia 30.09.2013 r,,
- Protokdt z dnia 15.10.2012 r. w sprawie czesciowego odbioru robdt,
- Protokdt koncowego odbioru robdt z dnia 30.09.2013 1.

F. Stosowanie przepiséw_dotyczacych zamdwied publicznych oraz przejrzystosé wydatkowania

srodkéw publicznych w Projekcie

Tabela C Poz. Nr 1 Harmonogramu realizacji zamodwiefi publicznych — Postepowanie o udzieleniu
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ,\Wysoki standard zycia — poprawa jakosci

zycia w Domu Pomocy Spotecznej w Oldakach”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z2010 . Nr
113, poz.759)

Postgpowanie o udzieleniu zamadwienia publicznego w trybie
. przetargu nieograniczonego \Wysoki standard zycia —
Nazwa zamdwienia . L .
poprawa jakosci zycia w Domu Pomocy Spotecznej w
Oldakach",

Tryb udzielenia zamdwienia Przetarg nieograniczony
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Rodzaj zaméwienia Roboty budowlane

Szacunkowa wartosé

. Wartos¢ szacunkowa 573 981,17 PLN tj, 142 796 EUR
ZamoOwienia

Kwota kwalifikowana w

I 496 310,09 PLN
ramach zamdéwienia

Ujeto we wnioskach o RPMA.07.03.00-14-016/09-03, RPMA.07.03.00-14-016/09-086,
ptatnosé RPMA.07.03.00-14-016/-09-07
Sygnatura postepowania DPS-ZP/104/PN1/2012
Zamawiajacy/ adres Dom Pomecy Spofecznej w Ofdakach , Oldaki 7, 06-126 GYy
Data wszczecia postepowania 15.03.2012
Data udzielenia Wartosé

Umowa o udzielenie L. Nr umowy

. zamowienia {brutto)
Zamowienia

29.06.2012 496 310,09 PLN 10/2012

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Budomur Sp. z. o.o.

Wykonawca .
, ul. Adama Mickiewicza 36 i, 06-100 Pultusk

Naruszenia skutkujace korekta finansowa:

1. Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy postuzyl sig znakami towarowymi do opisu przedmiotu zamoéwienia w dokumentacji
projektowe]. Ponadto Zamawiajacy nie dopuscit produktow rownowaznych oraz nie wskazat parametréow
technicznych | wymogow jakosciowych dotyczacych ofert rownowaznych, co moglo utrudnié uczciwg
konkurencje.

Zamawiajacy, w dokumentacji projektowej bedacej zalgcznikiem do SIWZ (w Szczegblowej
Specyfikacji Wykonania | Odbioru Robdt — Kosztorysie ofertowym (Przedmiarze) postuzyt sie znakami
towarowymi do opisu przedmiotu zamowienia, pomimo, ze nie bylo to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia | Zamawiajacy mogl go opisac za pomocg dostatecznie dokiadnych okreslen. Zamawiajgcy w
przedstawionej Zespolowi kontrolujacemu do weryfikacji dokumentacji technicznej wskazywat na
konkretne materialy, ktdre majg by¢ uzyte do zaplanowanych robét budowlanych.

W _Kosztorysie ofertowym (Przedmiarze) na wykonanie robdt remontowych | budowy podjazddw dla

niepetnosprawnych w budynkach nalezacych do Domu Opieki Spolecznei w Oldakach Zamawiajac

wyszczeqgolnit nastepujace znaki towarowe:

- Poz. 21 d.1.1.3 i kolejne- ,izolacje i uszczelnienia z elastyczne] masy uszczelniajgce] SANIFLEX w

pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podioza preparatem ASO-UNIGRUND — K,

- Poz. 22 d.1.1.3 i kolejne —,izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w
pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych do wysokosciach 2,0m od posadzki ..",

- Poz. 31 d.1.1.3 — ,dwukrotne malowanie farbami akrylowymi np. Dekoral Maleinak Plus. .. ... "
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- Poz. 44 d.1.1.5 — ,Samozamykajqca sie bateria czasowa, podtynkowa, Wandaloodporna, wyposazona
w mechanizm odcinajacy doplyw wody np. 1750 VP f-my Hydrostop.....",

- Poz. 51 d.1.1.5 1 kolejne — Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy
scianie masywne]”,

- Poz. 52 d.1.1.5 i kolgjne - - ,urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym ........ np. CMPX581 G z
desks szarg kod EAN 7612210053207 f-my Franke”,

- Poz. 54 d.1.1.5 — ,Pisuar pojedynczy np. f-my CMPX538 E wym. 313 x 700 x 312 mm, kod EAN
7612879000313...",

- Poz. 56 d.1.1.5 i kolejne - ,Montaz umywalek pojedyriczych np. -my FRANKE...",

- Poz. 81 d.1.2.2 i kolejne — ,Posadzki z ptytek... np. seria SP 03 f-my NG...”,

Przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé w sposéb, kidry moglby ufrudniaé uczciwg konkurencje
poprzez wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia z wyjgtkiem przypadku, kiedy jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, W niniejszym postepowaniu, trudno méwi¢ o specyfice
przedmiotu zamoéwienia, a wiec o sytuacji wyjgtkowej uzasadniajgcej zastosowanie znakdw towarowych.
Przedmiot zaméwienia — remont budynkéw Domu Pomocy Spoleczneg] w Otdakach - nie stanowi
wyjatkowego, specyficznego przedmiotu uzasadniajgcego posluzeniem sig znakiem towarowych farb,
urzgdzen sanitarnych, izolacji czy posadzki. Tego rodzaju produkty mozna opisaé za pomocg
dostatecznie dokladnych okreslen. Wskazanie konkretnego produktu jest dziataniem wbrew zasadzie
obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich podmiotdw ubiegajgcych sie o zaméwienie.

W ninigjszym postepowaniu mogli wzigé udziat tylko wykonawcy, ktorzy oferowali materialy budowlane
wskazanych producentdw. Mogle to spowodowaé odstapienie od udzialu w przetargu wykoriawcc’:w
oferujgcych materialy spelniajace te same parametry jakosciowe i funkcjonalne innych producentéw. Nie
mozna tez wykluczye, iz materialy innych producentow spelniajace te same parametry jakosciowe |
funkcjonalne, co materiaty oznaczone znakiem towarowym, kosztowalyby mnigj niz zadane. Istniala
zatem potencjalna mozliwos¢ wyrzadzenia szkody w budzecie UE polegajaca na nie zlozeniu oferty,
ktdra moglaby by¢ tafisza od wybranej, tym samym uszczuplita budzet UE.

Jednoczesnie Zamawiajgcy uzyt do opisu przedmiotu zamowienia w zalgcznikach do specyfikacii
istotnych warunkdéw zamdwienia znakéw towarowych 1 nazw wiasnych bez okreslenia kryteriow
réwnowaznosci,

Przepis art. 29 ust.3 ustawy — Prawo zaméwien publicznych stanowit w okresie objetym kontrolowanym
postepowaniem, ze ,przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw [ub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i
zamawiajgcy nie moze opisac¢ przedmiotu zamdéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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Zamawiajacy nie wykazal, ze w omawianym postgpowaniu nie miat mozliwosci opisania przedmiotu
zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych ckreslen bez odwolywania sig do znakdw towarowych,
patentow lub pochodzenia,

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢ naruszenie przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, poprzez opisanie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia pomimao ze nie jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia a zamawiajacy
moze opisac przedmiot zamdwienia za pomocy dostatecznie dokiadnych okreslen.

Zespo! Arbitrow w wyroku z dnia 23 kwietnia 2003 r. (sygn. akt UZP/ZA/0-435/03) wskazai, iz
Zamawiajgcy narusza ustawe Pzp takze wéwczas jezeli, mimo, ze istniejg sposoby opisania przedmiotu
zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumialych
okresleri, opisuje go poprzez wskazanie na znak fowarowy lub wskazanie innych parametrow
przesadzajgcych © wyborze konkretnej marki. Je$li zamawiajgcy opisal przedmiot zaméwienia nie w
sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumialych okresler z
uwzglednienfem wszystkich wymagari | okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty jak
wymaga tego ustawa Pzp, ale poprzez wskazanie znaku towarowego- mimo, iz nie bylo to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zaméwienia ani tym, ze nie mdgt on opisac¢ przedmiotu zamowienia za pomocq
dosiatecznie dokiadnych okresleri — i dokonuje nastepnie wyboru oferty — to nastgpuje to z razgcym
naruszeniem przepiséw prawa zamowieri publicznych. W konsekwencji wybdr taki nle moze prowadzic
do zawarcia waznej umowy.”

W $wietle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 14 listopada 2012
r. (o sygn. DKF- [IV-8121-209-MT/12, N.K.134199/12) pt: ,Wymierzanie korekt finansowych
za naruszenia prawa zamowien publicznych zwigzane z realizacja projektéw wspdifinansowanych
ze srodkéw funduszy UE" stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji dotyczgce] przedmiotowego
postepowania  powyZsze naruszenia ustawy Prawo zamoéwien  publicznych  kwalifikuje
sie do kategorii nieprawidtowosci pt.: ,Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamowienia®, co skutkuje
korekta finansowa w_wysokosci 5 % (patrz zalacznik do dokumentu pt: Wymierzanie korekt

finansowych...” - tabela 4, poz. 11).

Podstawa wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art. 39 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiajgcego przepisy ogolne w sprawie funduszy
strukturalnych oraz art. 98 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznege oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr
1260/1999. W $wietle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 14
listopada 2012 r. (0 sygn. DKF- IV-8121-209-T/12,N.K.134199/12) pt.. ,\Wymierzanie korekt finansowych
za naruszenia prawa zamowien publicznych zwigzane z realizacja projektéw wspdifinansowanych ze
érodkéw funduszy UE', stwierdzone w wyniku kenfroli dokumentacji postepowari naruszenia ustawy
Prawo zamowier publicznych skutkujg natozeniem korekt finansowych. Wymiar korekty finansowej
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ustalony zostat na podstawie zalgcznika pn. ,Wskazniki procentowe dia obliczenia wartosci korekty
finansowej za naruszenia pizy udzielaniu zamodwieri publficznych, wspolfinansowanych ze Srodkéw
funduszy UE' do opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionainego instrukcji postepowania dla
Instytucji Zarzadzajacych w zakresie zasady wymiaru korekt finansowych.

Korekte finansows wylicza sie wedlug wzoru:

Wk =W % x Wkw x W$

gdzie:

Wk ~ wysokosc korekty finansowey;

W % - wskaznik procentowy natozonej korekty - 5%

Wiw ~ wysoko$é faktycznych wydatkow kwalifikowanych dla zaméwienia — 496 31 0,09 PLN;
W — procentowa wysokosé wspéifinansowania ze sradkéw funduszy UE - 85%

Koszt kwalifikowany dia danego
. 486 310,09 PLN
postepowania

Catkowita kwota korekty: 24 815,50 PLN
W tym:

Srodki UE: 21093,17 PLN
Srodki JST: 3722,33 PLN

Zgodnie z pismem nr Kanc.: 93-2575 otrzymanym w dniu 5 stycznia 2012r. od Instytucji
Zarzadzajacej RPO WM dotyczacym metodologii wyliczania korekt finansowych za naruszenia ustawy
Pzp., wysokos¢ karekty stanowi sume kwot korekt wyliczonych dla poszczeqdlnych zamawien w ramach

wnioskdw o ptatnosé.

L DANE KOREKTA
DOKUMENTU
KSIEGOWEG
0
Nazwa i nr Kwota Kwota Kwaota W tym Wtym
dokumentu brutto kwalifikowa Numer wniosku o karekty EFRR Srodki
Ina ptatnose calkowitej (PLN) wlasne
PLN {PLN)
1| Faktura VAT nr | 101 849,73 | 101 849,73 | WNP.RPMA.07.03. 5092,49 4 323,62 763,87
F/0074/10/201 00-14-016/09-03
2/PFPHM/X
2 | Faktura VAT nr | 394 460,36 | 373 487,48 | WNP.RPMA.07.03. 18 674,37 | 15873,21 21801,16
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F/0030/10/201 1T 00-14-016/09-08
3/PFPHMIX _
3 | Faktura VAT nr | 394 460,36 | 20 972,88 WNP.RPMA.U?.DB. 1048,64 891,34 157,30
F/0030/10/201 00-14-016/08-07
3/PFPMIX
495 310,09 24 815,50 | 2108317 372233
SUMA '

Weryfikacja zachowania zasady konkurencyjnosci dia wydatkow ponizej 14 000 EURO
Zgodnle z Whytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,,procedury wydatkowania sSrodkow
publicznych przez beneficientdw, kiérzy podmiotowo lub przedmiotowo nie sq zobowigzani do stosowania
ustawy Prawo zamdwieri publicznych powinny by¢ opracowane przez IZ RPO oraz wigczone w system
wdraZania poprzez odpowiednie zapisy uméw o dofinansowanie.”
Zespdl kontrolujgcy dokonat analizy nastepujgcych umoéw oraz ziecen, kidrych koszty realizacji zostaly
przez Beneficienta przedstawione jako wydatki kwalifikowalne w Projekcie:
1. Umowa Nr 8/2012 z dnia 28.06.2012 r. na pefnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zadania ,Wysoki standard 2Zycia — poprawa fako$ci infrastruktury Domu Pomocy Spofecznej w Oldakach”
wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.08.2013 r. Warto$¢ umowy brutto to 5 658,00 PLN. Kwota kwalifikowalna,
wskazana we wniosku o platnosé nr WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-06 wynosi §658,00 PLN
{Rachunek Nr 42/2013). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawcy — firmy ,Ustugi Projektowe
i Nadzory Budéw Beata Czubkowska" ul. Noskowskiego 37, 06-102 Puitusk z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci, Beneficjent przedstawit nastepujgce dokumenty:
* Notatka sluzbowa dot. zestawienia ofert na petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego podczas prowadzenia robdt budowlanych w ramach projektu ,\Wysoki
standard zycia — poprawa jakosci infrastruktury Domu Pomocy Spotecznej w Ofdakach z
28.06.2012r,,
» 4 oferty zlozone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
o Umowa Nr 8/2012 z dnia 28.06.2012 r.;
Przedstawione przez Beneficienta dokumenty potwierdzaja dokonanie wybory Wvykonawey z

zachowaniem zasady konkurencyinosci oraz zqodnie z Requlaminem udzielania zamoéwieri publicznych

w Domu Pomocy Spotecznej w Otdakach Zalgcznik do Zarzadzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

2. Zlecenle z dnia 23.05.2012 r. wykonanie trzech tablic informacyjnych. Warto$¢ brutto Zlecenia to
840,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o platnos¢ nr WNP-RPMA.07.03.00-14~
06/10-07 wynosi 840,00 PLN (Rachunek Nr 8). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawey —
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firmy ,Reklamy i szyldy Ewa Wadolna" ul. 3 Maja 25, 06-100 Pultusk, z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci, Beneficient przedstawit nastepujace dokumenty:
* Wniosek w wyrazenie zgody na wszczecie postgpowania o zaméwienie publiczne,
ktorego wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty okreslonej w
art. 4 pkt. 8 Prawa zamdawieti publicznych z dnia 23.05.2012 . |
» 2 oferty zZlozone przez Wykonawcow:
* Notatka stuzbowa dot. zestawienia ofert na wykonanie trzech tablic informacyjnych z dnia
21.05.2012r,,
* Zlecenie z dnia 23.05.2012 r.;
* Protokot odbioru z dnia 30.05.2012 .
Przedstawione przez Beneficlenta _dokumenty potwierdzaig dokonanie wybory Wykonawecy  z

Zachowaniem zasady konkurencyjnoéci oraz zqodnie z Regulaminem udzielania zamdwien publicznych
w Domu Pomocy Spotecznej w Ofdakach Zatacznik do Zarzadzenia nr 10/2011 z dnia 28.07.2011 .

3. Zlecenie z dnia 11.10.2013 r. na wykonanie trzech tablic pamigtkowych. Warto¢ brutto Zlecenia to 1
005,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o ptatnosé nr WNP-RPMA.07.03.00-14-
006/10-07 wynosi 1 005,00 PLN (Rachunek Nr 1 V). W celu potwierdzenia dokonania wyboru
Wykonawcy — firmy ,Reklamy i szyldy Andrzej Wadolny” ul. 3 Maja 25, 06-100 Puttusk, z zachowaniem
zasad konkurencyjnosci, Beneficjent przedstawit nastepujgce dokumenty:
¢ Whniosek w wyrazenie zgody na wszczecie postgpowania o zamdwienie publiczne,
ktdrego wartoéé nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartoci kwoty okreslonej w
art. 4 pkt. 8 Prawa zaméwien publicznych z dnia 09.10.2013 .,
s Zlecenie z dnia 11,10.2013 r.;
» Protokét odbioru z dnia 21.10.2013 .
Przedstawione przez Beneficienta dokumenty potwierdzala dokonanie wyboruy  Wvykonawecy z

Zachowaniem zasady konkurencyjnosci oraz zgodnie z Requlaminem udzielania zamoéwien publicznyveh
w Domu Pomocy Spoleczne] w Oldakach Zatacznik do Zarzadzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

3. Zlecenie z dnia 23.10.2013 r. na wykonanie roll-upu o wymiarach 100 cm x 200 cm oraz Jednej stojgcej
tablicy pamiatkowsj. Wartos¢ brutto Zlecenia to 2 181,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we
wniosku o platnosé nr WNP-RPMA.07.03.00-14-006/10-07 wynosi 2 181,00 PLN (Rachunek Nr 13/V). W
celu potwierdzenla dokonania wyboru Wykonawey — firmy ,Reklamy i szyldy Andrzej Wadolny” ul. 3 Maja
25, 06-100 Puftusk, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci, Beneficjent przedstawit nastepujace
dokumenty:
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+« Whniosek w wyraZzenie zgody na wszczecie postepowania o zamodwienie publiczne,
ktdrego warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty okreslonej w
art. 4 pkt. 8 Prawa zamowien publicznych z dnia 10.10.2013 1.
« Zlecenie zdnia 23.11.2013 r.;
s  Profokdt odbioru z dnia 08.11.2013 r.
Przedstawione przez Beneficienta dokumenty potwierdzaja dokonanie wyboru  Wykonawcy =z
zachowaniem zasady konkurencyjnosci oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien_publicznych
w Domu Pomocy Spotecznej w Ofdakach Zalacznik do Zarzgdzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, iz powyzsze wydatki zrealiiowane zostaty z zachowaniem zasady
konkurencyjnosci | przejrzystosci oraz byly realizowane w sposob racjonalny, gospodarny i celowy.
Beneficjent przedstawit Zespolowi kontrolujgcemu oferty potencjalnych dostawcéw oraz umowy z
wykonawcami,

G. Weryfikacja prowadzenia dzialan informacyjnych i promocyjnych w ramach_Projektu
Celem kontroli w ww. zakresie byla weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakonczeniu

zrealizowano dziatania promocyjne zapewniajace informowanie spoleczenstwa o dofinansowaniu
Projektu przez Unig Europejskg (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

« Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1828/2008,
Rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego | Rady w zakresie okrestonym
we wniosku o dofinansowanie Projektu.

» Zasadach dotyczgcych informacii i promogji dla beneficientow projektow realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano nastepujgce dziatania informacyjno-promocyjne:
1) Dokumentacja dotyczaca Projektu znajduje sig w oznakowanych segregatorach zawierajacych

w opisie informacie o wspéifinansowaniu Projektu ze Srodkéw Unii Europejskiej araz
odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dia Beneficjentow w zakresie dziatan informacyjno-
promocyjnych w rarmach RPO WM 2007-2013.

2) Beneficjent zamiescil na swojej stronie internetowej tj. http://www.powiatpultuski.pl/, informacje o
wspolfinansowaniu Projektu ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Priorytetu VII, Dziatania 7.3 Regionalnege Programu Operacyjnego Wojewoddziwa
Mazowieckiego.

3) Przed wejsciem do Budynku gtownego, Budynku ,Rodzinka" oraz budynku kotlowni
umieszczono 3 tablice pamigtkowe informujgace o Projekcie oraz poziomie dofinansowania ze
srodkéw UE (B5%).
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4) Beneficjent zakupit roll-upu o wymiarach 100 cm x 200 cm oraz Jedng stojacg tablice
pamigtkowa informujacg o przedmiotowym projekcie oraz o poziomie dofinansowania ze
srodkow UE (85%).

H. Weryfikacja poprawnosci udzielania pomocy publicznej
Nie dotyczy

I. Weryfikacja prawidlowosci archiwizacji/przechowywania dokumentacii dotyczacej Projektu
Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w Domu Pomocy Spolecznej w Otdakach,
Oldaki 7, 06-126 Gzy.

Dokumentacja Projekiu przechowywana i archiwizowana jest zgodnie z:

» Zarzadzeniem nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Spotecznegj z dnia 21.01.2013 r. w sprawie
ustalenia instrukeji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcjl w sprawie
organizacji i zakresu dziatania skladnicy akt Domu Pomocy Spolecznej w Otdakach,

* Instrukcjg o organizacji | zakresie dzialania skiadnicy akt Domu Pomocy Spolecznej w Qldakach,

 Jednolitym rzeczowym wykazem akt Domu Pomocy Spoteczne] w Otdakach.

Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem.

J. Wskazniki realizacji Projektu

Wskazniki produktu;

% stopien .
Wartosé . Zrédlo
L. realizacji . .
osiagniet . potwierdzajac
wskaznik L.
Jednostka Zakladan ado € osiagniecie
a
Numer i nazwa wskaznika miary a wartosé czasu wskaznika
X do czasu
wskaznika docelowa | kontroli wybrane przez
L kontroli )
realizacji ... | kontrolujacyc
. realizacji
Projektu h
Projektu
Liczba Protokot
zbudowanych/przebudowanych/dopo szt. 1,00 1,00 100 % odbioru robat
sazonych doméw pomocy spofecznej budawlanych
Liczba obiektdw infrastruktury Protokat
sluzgce] pomocy spoleczne] odbioru robdt
acerp ysp J, szt. 1,00 1,00 100 %
dostosowanych do potrzeb oséb budowlanych
niepelnosprawnych
Powierzchnia 2 Protokét
m 4 079,30 4 237,84 103,88 % N
2budowanych/przebudowanych/dopo odbioru robdt
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sazanych obiektow infrastruktury

stuzacej pomocy spolecznej

budowlanych

Zrodlem informacji na temat osiggniecia przez Beneficienta wskaznikow produkiu projektu,

przyjeto Protokét koricowego odbioru robét z dnia 30.09.2013 r. oraz Ksigzki obiektu budowlanego.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Zespdt kontrolujacy dzialajgc w obecnosci Pana Andrzeja Wydry— Dyrektora

Domu Pomocy Spotecznej w Otdakach dokonat ogledzin wyremontowanych budynkéw. Z ogledzin zostal

sporzadzony protokol ogledzin | dokumentacja fotograficzna (patrz Akta kontroli).

Zespdt kontrolujacy po zapoznaniu sie z ww. dokumentacjg oraz w trakcie przeprowadzonych ogledzin

potwierdzit wykonanie przedsiewziecia oraz osiggniecie przez Beneficienta wskaznikéw produktu ,Liczba

zbudowanych/przebudowanych/doposazonych domoéw pomocy spoleczne]” oraz ,Liczba obiektéw

infrastruktury sluzgcej pomocy spolecznej dostosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych” zgodnie

z

ich

Zakresem wskazanym we

wniosku ©

dofinansowanie.

Wskaznik ,Powierzchnia

zbudowanych/przebudowanych/doposazonych obiektow infrastruktury stuzacej pomocy spolecznej”

zostat osiggnigty w wigkszym stopniu niz zaktadat wniosek o dofinansowanie. W zwigzku z tym zaleca sie

aktualizacje wskaznika we Wniosku o dofinansowanie. Ponadto Beneficjent zalgczyl stosowang

dokumentacje (patrz Akta kontroli).

Wskazniki rezultatu:

Wartos¢
Jednostk osiagnieta ‘ .
) . .. Rok Zridlo potwierdzajace
Numer i nazwa a miary Wartosé do czasu .
.. L .. . osiagnigcia osiagniecie wskaznika wybrane
wskaznika wskaznik | wskaznika kontroli .
L wskaznika przez kontrolujacych
a realizacji
Projektu
Liczba
wykorzystanych
miejsc w oblektach
stuzacych pomocy Coroczne sprawozdanie z
spolecznej szt. 102,00 121,00 2013 dziatalnosci Domu Pomocy
utworzonych w Spolecznej w Otdakach.
wyniku realizacji
projektow

Po zapoznaniu sig¢ z materialem zrédiowymi dotyczgcym realizacji wskaznika produktu tj. ze

Sprawozdaniem z dzialalno$ci Domu Pomocy Spotecznej w Otdakach za rok 2012 przyjmuje sie, iz ww.

wskaznik zostat zrealizowany (dokument dotyczacy wskaznika produktu znajduje sie w aktach kontroli).
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K. Wspdlnotowe polityki horyzontalne

. o Deklarowany przez Beneficjenta ]
Okreslenie polityki i Uwagi kontrolujacych
wplyw projektu na dang polityke

Polityka rdwnych szans Pozytywny Brak uwag
Polityka zatrudnienia Pozytywny Brak uwag
Polityka spoteczenstwa Neutralny Brak uwag
informacyjnego
Polityka ochrony srodowiska Pozytywny Brak uwag
Whplyw projektu na obszary Neutralny Brak uwag
Natura 2000
Whplyw projekiu na poprawe Pozytywny Brak uwag
efektywnosci energetycznej

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:
24 815,50 PLN, w tym EFRR 21 093,17 PLN, srodki wlasne 3 695,33 PLN

17. Spis dokumentéw przekazanych jednostce kontrolujacej:

Noe o ko p

8.
9.
10.

Whydruki z kont ksiggowych projektu,
Zestawienie dokumentdw rozliczonych w projekcie,
Oswiadezenie Beneficjenta dot. duplikatow faktur z dnia 05,12.2013 r,

- Oswiadczenie Beneficjenta dof. ewidencji ksiegowej projektu z dnia 05.12.2013 1.,

Oswiadczenie Beneficjenta dot. podatku VAT w projekcie z dnia 05.12.2013 1.,

Oswiadczenie Beneficienta dot. generowania dochodu w projekcie z dnia 05.12.2013 r,,
Oswiadczenie Beneficjenta dot. osob udzielajgcych informaciji w czasie kontroli projektu z dnia
05.12.2013r,,

Oswiadczenie Beneficjenta dot. wydatkdw ponizej 14 tysiecy Euro z dnia 06.12.2013 .,
Oswiadezenie o kompletnosci dokumentacj przekazanej do kontroli z dnia 06.12.2013 .,
Oswiadczenie Beneficjenta dot. wskaznika produktu z dnia 10 grudnia 2013 r.,

{kserokopie dokumentow potwierdzone za zgodnosé z oryginalem):

11.

12.

13.

Kosztorys ofertowy (Przedmiar) dot. robét remontowych i budowy podjazdéw dla niepetnosprawnych
w budynkach nalezacych do Domu Opieki Spotecznej w Oldakach aktualny na dzien 16.03.2012 .,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowlenia 2 dnla 30.05.2012 r., znak DPS-ZP/104/PN1/2012/
RPQ/00026/097/7.3,

Umowa Nr 10/2012 z dnia 29.06.2012 r. znak DPS-ZP/104/PN1/2012/ RPO/00026/097/7.3 wraz z
Aneksem nr 1 zdnia 29.06.2012 .,
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Umowa Nr 9/2012 z dnia 28.06.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.08.2013 r.,

Kosztorys powykonawczy dla inwestycji ,Wysoki standard zycia — poprawa jakosci infrastruktury DPS
w Ofdakach” z dnia 30.08.2013 r.,

Zaswiadczenie Starosty Puttuskiego z dnia 14.03.2012 r., znak WBA.6743.79.2012,

Protokdl czesciowego odbloru robét z dnia 15.10.2012 .,

Protokdl koncowego adbicru robot z dnia 30.09.2013 T,

Sprawozdanie z dziatalnoéci Domu Pomocy Spotecznej w Oldakach za rok 2012,

Zapisy z Ksigzek obiektow budowlanych dotyczacych powierzchni zabudowy.

Stwierdzone nieprawidlowosci / uchybienia:
Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamowienia (patrz

pkt 15).

Informacje na temat sposobu wyboru dokumentéw do kontroli:

Zespot  kontrolujgcy sprawdzil 100% dokumentacji zwigzanej ze zrea]izowanym Projektem,

przedstawionej przez Beneficjenta.

Wymienione w tresci Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostepne sg do wgladu w Wydziale Kontroli

Projektow Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programdw Unijnych, ul. Jagiellonska 74, 03-301

Warszawa.

Informacje pokontrolng sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzempiarzach, po jednym dia jednostki

kontrolujgcef i jednostki kontrolowaney.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze zglosi¢, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia informacji pokontrolnej, uzasadnione zastrzezenia do ustalen
zawartych w tej informacji.

2. Zastrzezenia do informacji pokontrolne] wraz z zaakceptowanym w pozostalym zakresie jednym
egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upowazniona
przesyta do jednostki kontrolujgce;.

3. Jezeli jednostka kontrolowana nie zgtasza zastrzezen do informacji pokontrolnej, kierownik
jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje przestang informacje
pokontroing i przekazuja jg do jednostki kontrolujace], w terminie do 14 dni od dnia doreczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu okreslonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolujgcei
odmawia rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen.

Akceptuje informacje pokontrolng nie wnoszac zastrzezeri / z zastrzezeniami stanowigeymi zalgozniki*:

*
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* Niepofrzebne skreslic
Jednostka kontrolowana: Jednostka kontrolujaca:
Mazowiecka Jednostka

DYREKTOR Wdrazania Programdw Unijnych
rze] Wydra |
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