

### Aneks nr 3

#### do Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

Nr P/23/056126/2 z dnia 19 grudnia 2024 roku

zawarty w dniu 04.08.2026 roku w Płocku, której Stronami są:

[\*datę zawarcia umowy wpisuje Operator]

**ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna**, z siedzibą: 80-557 Gdańsk, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakładowym w wysokości 1.356.110.400 złotych (opłaconym w całości), **zwana dalej „Operatorem”**, reprezentowana przez:

- (1) ..... Kierownik .....,  
(2) ..... Wydział Przyłączeń i Rozwoju .....,  
.....  
Tomasz Szczepankowski

oraz

**POWIAT PUŁTUSKI**, siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ..... w ..... (Wydział ..... ) pod numerem KRS ....., NIP 5681618062, o kapitale zakładowym w wysokości ..... złotych, **zwany/a dalej "Podmiotem Przyłączanym"** ,

reprezentowana przez:

- (1) Robert Gąsienki - Starosta Pułtuski  
(2) Emilia Agata Gąsecka - Wicestarosta

Strony Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA P/23/056126/2 z dnia 19 grudnia 2024 roku, zwanej dalej „Umową”, powołując się na postanowienie § 10 ust. 3 Umowy, zgodnie dokonują zmian Umowie w ten sposób, że zmieniają § 2 pkt. 12, § 3 pkt 2 oraz załącznik nr 2 „Harmonogram wykonania Zadań związanych z Budową Przyłącza oraz wykonaniem Instalacji Przyłączanej”, o treści jak poniżej:

#### § 1.

1. § 2 pkt 12 Usunięto zapis.

2. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Podmiot Przyłączany zobowiązuje się rozpocząć prace budowlano – montażowe związane z realizacją Instalacji Przyłączanej w terminie do 01.02.2026 r. oraz zakończyć w terminie do 31.08.2026

#### § 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

#### § 3.

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### § 4.

Niniejszy aneks do umowy zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot Przyłączany:

STAROSTA

WICESTAROSTA

Robert Gąsienki

Emilia Agata Gąsecka

Operator::

Kierownik

Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Tomasz Szczepankowski

POWIAT PUŁTUSKI  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11  
06-100 Pułtusk  
tel. 23 306 71 01

Załącznik nr 2 do

**UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/23/056126/2 z dnia 19 grudnia 2024 roku.  
„Harmonogram wykonania Zadań związanych z Budową Przyłącza, Rozbudową Sieci lub wykonaniem Instalacji  
Przyłączonej”**


| Numer Zadania | Zadanie                                                                                                                                                                                                | Strona zobowiązana do realizacji Zadania | Termin wykonania Zadania | Uwagi |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1.            | Opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Operatorowi w zakresie zgodności z Warunkami Przyłączenia dokumentacji projektowej Instalacji Przyłączonej                                                   | Podmiot Przyłączany                      | 15.12.2025               |       |
| 2.            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu Przyłączonego                                                                                                                             | Podmiot Przyłączany                      | 15.12.2025               |       |
| 3.            | Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączonej                                                                                                                 | Podmiot Przyłączany                      | 01.02.2026               |       |
| 4.            | Opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Operatorowi zakresu i programu testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcję współpracy ruchowej | Podmiot Przyłączany                      | 31.08.2026               |       |
| 5.            | Zakończenie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączonej oraz organizacja odbioru końcowego                                                                              | Podmiot Przyłączany                      | 31.08.2026               |       |
| 6.            | Przedstawienie Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączonej                                                                                                                                        | Podmiot Przyłączany                      | 31.08.2026               |       |
| 7.            | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Przyłącza                                                                                               | Operator                                 | -                        |       |
| 8.            | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozbudowy Sieci                                                                                         | Operator                                 | Zrealizowano             |       |
| 9.            | Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Przyłącza                                                                                                                               | Operator                                 | -                        |       |
| 10.           | Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Rozbudowy Sieci                                                                                                                         | Operator                                 | Zrealizowano             |       |
| 11.           | Dokonanie Odbioru Technicznego Przyłącza                                                                                                                                                               | Operator                                 | -                        |       |
| 12.           | Dokonanie Odbioru Technicznego Rozbudowy Sieci                                                                                                                                                         | Operator                                 | Zrealizowano             |       |

Podmiot Przyłączany:

**STAROSTA**  
  
Robert Czyżewski

**WICESTAROSTA**  
  
Emilia Agata Gąsecka

Operator:

Kierownik  
Wydział Przyłączeń i Rozwoju  
  
Tomasz Szczepankowski