

WFE.III.0932/VI.4.3/7/07

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI
PROJEKTU:**

„Budowa Szpitala w Pułtuskach – kontynuacja I etapu”

realizowanego w 2006 r. w ramach
„Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005–2006”.

Czas trwania kontroli:

2-13 lipca 2007 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu:

Umowy:

- nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku wraz z aneksem nr 1/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku,
- nr VI.4.3/2005 z dnia 12 października 2005 roku wraz z aneksami: nr 1/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku oraz nr 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku.

Beneficjent:

Powiat Pułtusk

Zespół Kontrolujący:

1. Leszek Krzemiński – przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Oddziale Monitoringu, Raportowania i Polityki Regionalnej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.VI.0939/172/07,
2. Krystyna Czarnecka – członek Zespołu Kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Kontroli i Audytu MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.VI.0939/57/07,
3. Radosław Michalski – członek zespołu kontrolującego, specjalista ds. kontroli i nadzoru w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, upoważnienie nr 6/2007.

Jednostkę kontrolowaną – Powiat Pułtusi – reprezentowali:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzysiężony/powołany dnia
Tadeusz Nalewajk	Starosta Powiatu	10 listopada 1998 roku
Krystyna Rzepnicka	Skarbnik Powiatu	1 stycznia 1999 roku

Osoby udzielające informacji zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Pułtusk:

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Krystyna Rzepnicka	Skarbnik Powiatu	1 stycznia 1999	Koszty i rozliczenia inwestycji
Marianna Permanicka	Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru	1 marca 1999	Zamówienia publiczne

Inne osoby udzielające informacji podczas wizji lokalnej:

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zakres udzielanych informacji
<u>Inwestor Zastępczy – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z Ciechanowa</u>		
Zbigniew Mikołajczak	Prezes	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
Zygmunt Niesłuchowski	Inspektor nadzoru	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
Elżbieta Grabowska	Inspektor Nadzoru	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
Krzysztof Mendalka	Inżynier Budowy	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
<u>Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZAMBET” S.A. z Pułtuska</u>		
Tadeusz Gryczka	Dyrektor	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
Tadeusz Czyż	Kierownik budowy	Informacje dotyczące realizacji inwestycji
Paweł Mroczkowski	Inżynier Budowy	Informacje dotyczące realizacji inwestycji

Zakres kontroli:

- kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy wykonawczej o dofinansowanie oraz aneksu do umowy,
- stwierdzenie wysokości współfinansowania zadania przez Beneficjenta na poziomie określonym w umowie wykonawczej o dofinansowanie oraz aneksie do umowy,
- stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

RA

dl

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Starostwa Powiatowego w Pułtusk pod pozycją nr 5.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216. poz. 2206 z późn. zm.);
3. Umowa wykonawcza nr VI.4.3/2005 z dnia 12 października 2005 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu”;
4. Aneks nr 1/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku do umowy wykonawczej nr VI.4.3/2005 z dnia 12 października 2005 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu” ;
5. Aneks nr 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku do umowy wykonawczej nr VI.4.3/2005 z dnia 12 października 2005 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu” ;
6. Umowa wykonawcza nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu”;
7. Aneks nr 1/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku do umowy wykonawczej nr VI.4.3/2006 z dnia 26 września 2006 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4.3 pn. „Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu”.

Okres objęty kontrolą: rok 2006

Umowa wykonawcza o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, została zawarta, w dniu 12 października 2005 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Leszkiem Mizielińskim, a Powiatem Pułuskim, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułusk, reprezentowanym przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu oraz Witolda Saracyna – Wicestarostę Powiatu.

W związku z wystąpieniem Beneficjenta z dnia 14 listopada 2005 roku, do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do wyżej wymienionej umowy wykonawczej, w dniu 23 listopada 2005 roku do wyżej

zastępczego Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych z Ciechanowa, reprezentowanemu przez Zbigniewa Mikołajczaka – Prezesa Zarządu wymienionej firmy. Inwestor zastępczy zobowiązał się do wykonania w imieniu inwestora (Powiatu Pułtuskiego) czynności zastępstwa inwestycyjnego nad budową szpitala w Pułtusku, w zakresie realizowanym w ramach środków niewygasających z upływem 2005 roku. W wymienionej umowie ustalono termin zakończenia usługi na dzień 30 czerwca 2006 roku.

(akta kontroli strony 5-7)

W dniu 28 kwietnia 2006 roku Zarząd Powiatu reprezentowany przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu oraz Witolda Saracyna – Wicestarostę Powiatu powierzył, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12 kwietnia 2006 roku, obowiązki inwestora zastępczego Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych z Ciechanowa, reprezentowanemu przez Zbigniewa Mikołajczaka – Prezesa Zarządu wymienionej firmy.

Inwestor zastępczy zobowiązał się do wykonania w imieniu inwestora (Powiatu Pułtuskiego) czynności zastępstwa inwestycyjnego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusku na 160 łóżek. W wymienionej umowie ustalono przewidywany termin zakończenia usługi na dzień 30 czerwca 2007 roku.

Zakres rzeczowy.

Ustaleń w tym zakresie dokonali: Leszek Krzemiński i Radosław Michalski.

Postępowania przetargowe

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Nadzór autorski OR.3421-6a/05”

Przedmiot zamówienia	Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie szpitala w Pułtusku.
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-6a/05
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 71.592,00 zł, co stanowi równowartość 17.691,02 €.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1 czerwca 2005 roku na podstawie „kalkulacji kosztów nadzoru autorskiego (podstawa: Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych – 2003 Izby Projektowania Budowlanego Rady Koordynacyjnej Biur Projektowych

wymienionej umowy został zawarty Aneks nr 1/2006 dotyczący zmian w zakresie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Ponadto w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. nr 245, poz. 2082), oraz wystąpieniem Beneficjenta z dnia 7 lutego 2006 roku, do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do wyżej wymienionej umowy wykonawczej, w dniu 28 lutego 2006 roku do wyżej wymienionej umowy został zawarty Aneks nr 1/2006 dotyczący zmian w zakresie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Umowa wykonawcza o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 26 września 2006 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, reprezentowanym przez Jacka Sasina na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0137/P/2/06 z dnia 19 stycznia 2006 r., a Powiatem Pułuskim, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułusk, reprezentowanym przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu oraz Witolda Saracyna – Wicestarostę Powiatu.

W związku z wystąpieniem Beneficjenta z dnia 30 października 2006 roku, do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do wyżej wymienionej umowy wykonawczej, w dniu 10 listopada 2006 roku do wyżej wymienionej umowy został zawarty Aneks nr 1/2006 dotyczący zmian w zakresie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Ustalenia kontroli.

W dniu 27 stycznia 2003 roku Zarząd Powiatu reprezentowany przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu oraz Witolda Saracyna – Wicestarostę Powiatu powierzył, zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę, obowiązki inwestora zastępczego Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych z Ciechanowa, reprezentowanemu przez Zbigniewa Mikołajczaka – Prezesa Zarządu wymienionej firmy.

Inwestor zastępczy zobowiązał się do wykonania w imieniu inwestora (Powiatu Pułuskiego) czynności zastępstwa inwestycyjnego nad budową szpitala w Pułusku. W wymienionej umowie ustalono, iż przewidywany termin zakończenia usługi na dzień 26 stycznia 2006 roku.

(akta kontroli strony 1-4)

W dniu 27 stycznia 2006 roku Zarząd Powiatu reprezentowany przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu oraz Witolda Saracyna – Wicestarostę Powiatu powierzył, zgodnie z wynikiem zamówienia z wolnej ręki z dnia 27 stycznia 2006 roku, obowiązki inwestora

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	rozd. 1 pkt 1.6)". Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Inwestor Zastępczy.
Nazwa wykonawcy	Arch. Krzysztof Żurkowski Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyny Gutkowskiej Al. Wojska Polskiego 27 lok. 36, 01-515 Warszawa
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr T/38/05 z Krzysztofem Żurkowskim prowadzącym działalność pn.: „Arch. Krzysztof Żurkowski Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyny Gutkowskiej” z Warszawy została zawarta w dniu 3 czerwca 2005 roku na kwotę 732,00 zł za jednorazowy pobyt wraz z kosztami dojazdu (z negocjacji nie został sporządzony protokół – negocjacje prowadzone były ustnie pomiędzy inwestorem zastępczym a firmą Arch. Krzysztof Żurkowski Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyny Gutkowskiej z Warszawy W ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w 2006 roku wykonano usługi na kwotę 9.516,00 zł.
Termin realizacji zamówienia	7 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:
„OR.3421-7/06 Wykonanie robót sanitarnych”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie zewnętrznych robót sanitarnych dla budowanego szpitala w Pułtuskach – etap I.
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-7/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1.102.629,83 zł, co stanowi równowartość 272.469,60 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 8 lutego 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 8/06 z dnia 8 lutego 2006 roku przez Tadeusza Nałewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska, Członek – Hanna Piskorska, Członek – Arkadiusz Kępczyński, Członek – Anna Biedrzycka.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 sierpnia 2005 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	wartości zamówienia: Jerzy Karpiej.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.starostwopultusk.org.pl) od dnia 27 stycznia do dnia 21 marca 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 stycznia 2006 roku, zarejestrowane pod numerem 10833/2006 oraz zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 3 lutego 2006 roku nr 31, poz. 6450.
Ilość pobranych SIWZ	7
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Zapytanie firmy Zambet S.A. z Pułtusa z dnia 7 marca 2006 roku (wpłynęło w dniu 8 marca 2006 roku). Odpowiedź Henryka Kuchalskiego – prokurenta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa – inwestora zastępczego z dnia 14 marca 2006 roku wysłano do wykonawców, którzy pobrali SIWZ w dniu 15 marca 2006 roku.
Modyfikacja SIWZ	Nie było modyfikacji SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono termin składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (czyli 1,36% wartości zamówienia).
Termin składania ofert	21 marca 2006 roku do godz. 8:30
Termin otwarcia ofert	21 marca 2006 roku o godz. 9:00
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 1.346.300,00 zł.
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	2
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zambet” S.A. Al. Wojska Polskiego 52a, 06-100 Pułtusk Uzasadnienie wyboru: „Oferta z najniższą ceną. Uzyskała maksymalną ilość punktów”.
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano do Urzędu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

wyborze najkorzystniejszej oferty	Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2006 roku i zarejestrowano pod numerem 41808/2006. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 marca 2006 roku przekazano firmie PPU Zambet S.A. z Pułtuską w dniu 23 marca 2006 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 23 marca 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 28/2006 z firmą PPU Zambet S.A. z Pułtuską została zawarta w dniu 31 marca 2006 roku na kwotę 1.106.264,82 zł (zgodną z ofertą).
Termin realizacji zamówienia	Terminem realizacji wg wyżej wymienionej umowy był dzień 31 lipca 2006 roku. Protokół oraz faktura dotycząca wykonania robót datowane są na dzień 29 września 2006 roku. W wyjaśnieniach ustnych udzielonych w dniu 12 lipca 2007 roku, Krystyna Rzepnicka – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego, przekazała, iż roboty wykonane były w terminie, zgodnie z pismem Tadeusza Gryczki – Dyrektora firmy PPU Zambet S.A. z dnia 31 lipca 2006 roku, lecz zostały odebrane przez inwestora zastępczego w dniu 29 września 2006 roku z powodu braku podpisania umowy wykonawczej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej realizacji inwestycji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w roku 2006. (akta kontroli strona 8)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – przetarg nieograniczony OR.3421-11/06”

Przedmiot zamówienia	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad dokończeniem budowy szpitala w Pułtusku.
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-11/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 450.819,67 zł, co stanowi równowartość 111.401,52 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 8 lutego 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 9/06 z dnia 13 lutego 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	Członek – Hanna Piskorska, Członek – Waldemar Balcerowski.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 sierpnia 2005 roku na podstawie cen rynku lokalnego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Marianna Permanicka, Agnieszka Kaczmarczyk.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.bip.org.pl) od dnia 13 lutego do dnia 7 kwietnia 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2006 roku, zarejestrowane pod numerem 17820/2006 oraz zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20 lutego 2006 roku nr 44, poz. 9328.
Ilość pobranych SIWZ	2
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Nie było zapytań wykonawców.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany w dniu 4 kwietnia 2006 roku pismami Tadeusza Nalewajka – Starosty Powiatu Pułtuskiego do wykonawców, którzy pobrali SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono termin składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (czyli 2,22% wartości zamówienia).
Termin składania ofert	7 kwietnia 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	7 kwietnia 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 550.000,00 zł brutto.
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa)	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. u. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów Uzasadnienie wyboru: „Oferta z najniższą ceną. Uzyskała maksymalną

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

wykonawcy)	ilość punktów”.
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2006 roku i zarejestrowano pod numerem 50264/2006. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 kwietnia 2006 roku przekazano Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa w dniu 12 kwietnia 2006 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 12 kwietnia 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 34/2006 z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 2006 roku na kwotę 518.500,00 zł (zgodną z ofertą). W ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w 2006 roku wykonano usługi na kwotę 194.674,75 zł. W wyjaśnieniach ustnych udzielonych w dniu 12 lipca 2007 roku, Krystyna Rzepnicka – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego, przekazała, iż rozliczenie środków finansowych na realizację zadania w roku 2006 wyniosło 194.674,75 zł, zgodnie z przedstawionym Zespołowi Kontrolującemu rozliczeniem. Pozostała kwota przewidziana umową zostanie wydatkowana w ramach innych środków w latach 2007-2008. (akta kontroli strona 9)
Termin realizacji zamówienia	7 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:
„OR.3421-12/06 Wykonanie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych dla budowanego szpitala w Pułtusku”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie źródeł zasilania instalacji gazów medycznych dla budowanego szpitala w Pułtusku
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-12/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 619.386,09 zł, co stanowi równowartość 153.055,80 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 13 lutego 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 10/06 z dnia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	<p>13 lutego 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska, Członek – Hanna Piskorska, Członek – Arkadiusz Kępczyński, Członek – Anna Biedrzycka.</p>
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	<p>Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 31 sierpnia 2006 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Jadwiga Kowalska-Kołodziej, Marek Juras.</p>
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.bip.org.pl) od dnia 15 lutego 2006 roku do dnia 11 kwietnia 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2006 roku, zarejestrowane pod numerem 17820/2006 oraz zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 lutego 2006 roku nr 46, poz. 9725.</p>
Ilość pobranych SIWZ	5
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	<p>5 zapytań: 1 zapytanie z dnia 7 marca 2006 roku (wpłynęło w dniu 7 marca 2006 roku) firmy Multimed Sp. z o.o. z Łodzi. Odpowiedź na powyższe zapytanie udzielona została przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa w dniu 9 marca 2006 roku wykonawcom, którzy pobrali SIWZ. 2 zapytanie z dnia 22 marca 2006 roku (wpłynęło w dniu 22 marca 2006 roku) firmy Hydro-Gaz-Med Zakład Instalacji Gazów Medycznych w Wołomina (dot. uzupełnienia dokumentacji SIWZ). Uzupełnienie dokumentacji SIWZ wysłano pismem z dnia 28 marca 2006 roku w dniu 29 marca 2006 roku do wykonawców, którzy pobrali SIWZ. 3 zapytanie z dnia 3 kwietnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 3 kwietnia 2006 roku) firmy Multimed Sp. z o.o. z Łodzi. Odpowiedź na powyższe zapytanie udzielona została przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego w dniu 4 kwietnia 2006 roku – wysłano do wykonawców w dniu 5 kwietnia 2006 roku. 4 zapytanie z dnia 4 kwietnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 5 kwietnia 2006 roku) firmy Hydro-Gaz-Med Zakład Instalacji Gazów Medycznych w Wołomina. Odpowiedź na powyższe zapytanie udzielona została przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa w dniu 5 kwietnia 2006 roku, wykonawcom, którzy pobrali</p>

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	SIWZ. 5 zapytanie z dnia 5 kwietnia 2006 roku (wplynęło w dniu 5 kwietnia 2006 roku) firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z Krakowa. Odpowiedź na powyższe zapytanie udzielona została przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego w dniu 7 kwietnia 2006 roku – wysłano do wykonawców w dniu 7 kwietnia 2006 roku.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany: - w dniu 7 kwietnia 2006 roku pismem Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego do wykonawców, którzy pobrali SIWZ; - w dniu 4 kwietnia 2006 roku pismem Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego do wykonawców, którzy pobrali SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (czyli 1,94% wartości zamówienia).
Termin składania ofert	11 kwietnia 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	11 kwietnia 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 663.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert wykluczonych	1
Ilość ofert odrzuconych	1
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	HYDRO-GAZ-MED Zakład Instalacji Gazów Medycznych u. Popularna 8, 05-200 Wołomin Uzasadnienie wyboru: „Oferta jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu oraz jej cena ofertowa nie przekracza wysokości środków zabezpieczonych przez Zamawiającego”.
Ilość złożonych protestów	1 (nie złożono odwołań)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 maja 2006 roku i zarejestrowano pod numerem 63186/2006. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 maja 2006 roku przekazano firmie HYDRO-GAZ-MED Zakład Instalacji Gazów Medycznych z Wołomina w dniu 16 maja 2006 roku.

	Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 16 maja 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 37/2006 z firmą HYDRO-GAZ-MED Sp. Jawna Zbigniew Szymczak i Grażyna Szymczak z Wołomina została zawarta w dniu 25 maja 2006 roku na kwotę 550.870,64 zł (zgodną z ofertą). Aneks nr 1 z dnia 26 października 2006 roku zmieniający termin realizacji zadania z dnia 30 października 2006 roku na dzień 4 grudnia 2006 roku.
Termin realizacji zamówienia	1 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:

„OR.3421-19/06 Wykonanie zasilenia w energię elektryczną budowanego szpitala w Pułtusku”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie zasilenia w energię elektryczną budowanego szpitala w Pułtusku
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-19/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 4.736.348,51 zł, co stanowi równowartość 1.079.632,70 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 14 lipca 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 26/06 z dnia 14 lipca 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska, Członek – Hanna Piskorska, Członek – Waldemar Kujawa, Członek – Anna Biedrzycka.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 15 lutego 2006 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Dorota Grabowska, Krzysztof Żurkowski (Pracownia Architektoniczna im. Arch. Krystyna Gutkowskiej).
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.bip.org.pl) od dnia 21 lipca 2006 roku do dnia 21 sierpnia 2006 roku.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 lipca 2006 roku, zarejestrowane pod numerem 88088/2006 oraz zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21 lipca 2006 nr 186, poz. 37915.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego (http://ww.starostwopultusk.bip.org.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	1 zapytanie z dnia 14 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 14 sierpnia 2006 roku) firmy ZPUE S.A. z Włoszczowej. Odpowiedź na powyższe zapytanie udzielona została na stronie internetowej zamawiającego w dniu 16 sierpnia 2006 roku (odpowiedź pisemną skierował do wykonawcy inwestor zastępczy w dniu 16 sierpnia 2006 roku).
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany dwukrotnie w dniu 16 sierpnia 2006 roku informacjami na stronie internetowej: <ul style="list-style-type: none"> • z inicjatywy zamawiającego, dotyczącej dopisania numeru konta bankowego zamawiającego, • poprzez odpowiedź na zapytanie z dnia 14 sierpnia 2006 roku firmy ZPUE S.A. z Włoszczowej.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 60.000,00 zł (czyli 1,26% wartości zamówienia),
Termin składania ofert	21 sierpnia 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	21 sierpnia 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 5.778.350,00 zł.
Ilość złożonych ofert	7
Ilość ofert wykluczonych	3
Ilość ofert odrzuconych	5
Ilość ofert spełniających wymagania	4
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz Przczyzna Dolna, 67-400 Wschowa Uzasadnienie wyboru: „Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu”.
Ilość złożonych protestów	2
Zawiadomienie o	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano do Urzędu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

wyborze najkorzystniejszej oferty	Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2006 roku i zarejestrowano pod numerem 121437/2006. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 września 2006 roku przekazano Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz ze Wschowej w dniu 7 września 2006 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 7 września 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 64/2006 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ELEKTROBUD” Marek Bazylewicz ze Wschowej została zawarta w dniu 10 października 2006 roku na kwotę 2.783.080,38 zł – zgodną z ofertą. W ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w 2006 roku wykonano roboty na kwotę 1.360.909,00 zł.
Termin realizacji zamówienia	1 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„OR.3421-23/05 Wniosek o przyłącze energetyczne”

Przedmiot zamówienia	Przyłączenie obiektu budowy szpitala w Pultusku do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. <i>„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (...) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”</i>
Oznaczenie postępowania	OR.3421-23/05
Nazwa wykonawcy	Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-410 Płock
Ogłoszenie o zawarciu umowy	Ogłoszenie o zawarciu umowy nr OZU/2006/11/22-1182525 zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2006 roku
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa o przyłączenie nr 2108/2006 z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. w Gdańsk – Oddział w Płocku została zawarta w dniu 30 października 2006 roku na kwotę 383.980,00 zł. W ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” w 2006 roku wykonano usługi na kwotę 146.965,09 zł. W wyjaśnieniach ustnych udzielonych w dniu 12 lipca 2007 roku,

	Krystyna Rzepnicka – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego, przekazała, iż rozliczenie środków finansowych na realizację zadania w roku 2006 wyniosło 146.965,09 zł, zgodnie z przedstawioną Zespołowi Kontrolującemu fakturą. Pozostała kwota przewidziana umową zostanie wydatkowana w ramach innych środków w latach 2007-2008. (akta kontroli strony 10-11)
Termin realizacji zamówienia	28 listopada 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„OR.3421-22a/06 Dozór i obsługa kotłowni w szpitalu”

Przedmiot zamówienia	Dozór i obsługa kotłowni budowanego szpitala w Pułtusk
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. <i>„PPU ZAMBET S.A. jest generalnym wykonawcą budowy szpitala w Pułtusk. Dostarczenie ciepła do prac technicznych i budowlano-montażowych, energii elektrycznej i wody wszystkim wykonawcom na budowie wymaga dozoru i obsługi kotłowni. Koordynacja wszelkich prac leży w gestii PPU ZAMBET S.A.”</i>
Oznaczenie postępowania	OR.3421-22a/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 30.100,82 zł, co stanowi równowartość 6.861,37 €.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1 września 2006 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Krzysztof Mendalka (WPUI Sp. z o.o. z Ciechanowa).
Nazwa wykonawcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pułtusk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o zawarciu umowy o numerze OZU/2006/12/12-807865 zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2006 roku. Wyjaśnień w kwestii zamieszczenia ogłoszenia w dniu 12 grudnia 2006 roku – ponad 3 miesiące od zawarcia umowy z wykonawcą – udzielił Tadeusz Nalewajk – Starosta Powiatu Pułtuskiego w dniu 13 lipca 2007 roku. Wyjaśnienia te znajdują się na 35 stronie niniejszej informacji pokontrolnej.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 72A/2006 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAMBET S.A. z Pułtusk została zawarta w dniu 8 września 2006 roku na kwotę 36.723,00 zł (zgodną z ustaloną w negocjacjach – protokół z negocjacji z dnia 7 września 2006 roku). (akta kontroli strona 12)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Termin realizacji zamówienia	6 grudnia 2006 roku
------------------------------	---------------------

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„OR.3421-30/06 Olej opałowy na szpital”

Przedmiot zamówienia	Dostawa oleju opałowego (lekkiego) w sezonie grzewczym 2006/2007 do kotłowni budowanego szpitala w Pułtusk przy ul. Bartodziejskiej 48, spełniającego wymagania normy PN-C-96024 dla gatunku L-1 w ilości 50.000 litrów
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-30/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 97.500,00 zł, co stanowi równowartość 22.225,00 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 6 listopada 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 47/06 z dnia 6 listopada 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska, Członek – Marta Łaszcznych.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 6 listopada 2006 roku na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Agnieszka Kaczmarczyk.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/11/08-2075350 zostało zamieszczone na Portalu Zamówień Publicznych w dniu 8 listopada 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.bip.org.pl) od dnia 8 listopada 2006 roku do dnia 16 listopada 2006 roku.
Ilość pobranych SIWZ	SIWZ został umieszczony na stronie internetowej zamawiającego.
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Do zamawiającego nie wpłynęły zapytania wykonawców.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ nie został zmodyfikowany.
Przedłużenie terminu	Nie przedłużono terminu składania ofert

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

składania ofert	
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wnieścia wadium.
Termin składania ofert	16 listopada 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	16 listopada 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 118.950,00 zł.
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	0
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszaków Uzasadnienie wyboru: „Jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu”.
Ilość złożonych protestów	Nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 listopada 2006 roku przekazano Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu Z. Niziński z Wyszakowa w dniu 16 listopada 2006 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 16 listopada 2006 roku. Ogłoszenie o zawarciu umowy OZU/2006/11/28-1277334 zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 listopada 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa Dostawy Oleju Opałowego nr 85/06 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Z. Niziński z Wyszakowa została zawarta w dniu 24 listopada 2006 roku na kwotę 113.460,00 zł (zgodną z ofertą). Aneksy nr 1 z dnia 29 listopada 2006 roku oraz nr 2 z dnia 7 grudnia 2006 roku. W wyjaśnieniach ustnych udzielonych w dniu 12 lipca 2007 roku, Krystyna Rzepnicka – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego, przekazała, iż rozliczenie środków finansowych na realizację dostawy w roku 2006 wyniosło 113.277,00 zł, ze względu na wahania ceny rynkowej oleju opałowego. Przewidywany w umowie zakup ok. 50.000 l został zrealizowany w całości,

	zgodnie z przedstawionymi Zespołowi Kontrolującemu fakturami oraz zgodnie z zapisem umowy dotyczącym zastrzeżenia prawa do zmniejszenia ilości zakupu oleju opałowego związanego z warunkami pogodowymi. (akta kontroli strony 13-18)
Termin realizacji zamówienia	7 grudnia 2007 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„OR.3421-28a/06 Wolna ręka „Zambet””

Przedmiot zamówienia	Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku A budowanego szpitala w Pułtusk” następujących robót dodatkowych: 1. przeniesienie central SAP do pomieszczenia w budynku A2, 2. przeniesienia serwera do pomieszczeń w budynku A2, 3. wykonanie zasilenia i zmiany w sali RTG, 4. wykonanie zmian w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni.
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony: „Wykonanie zadania podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.”
Oznaczenie postępowania	OR.3421-28a/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 98.359,40 zł, co stanowi równowartość 22.420,65 €.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18 października 2006 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Bogdan Rydzewski – inspektor nadzoru.
Nazwa wykonawcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zambet” S.A. wpisano: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk (adres Starostwa) faktycznie: Al. Wojska Polskiego 52a, 06-100 Pułtusk
Zawiadomienie o wyborze oferty	Informację o udzieleniu zamówienia z dnia 23 października 2006 roku przekazano firmie Zambet S.A. Ogłoszenie o zawarciu umowy o numerze OZU/2006/11/22-1275189 zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2006 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 83/2006 z firmą Zambet S.A. z Pułtusk została zawarta w dniu 23 października 2006 roku na kwotę 119.998,47 zł (zgodną z ofertą).
Termin realizacji zamówienia	Wg umowy: 30 listopada 2006 roku. Protokół odbioru robót z dnia 1 grudnia 2006 roku.

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:
„OR.3421-17/06 Wykonanie instalacji wody lodowej w budowanym szpitalu w Pułtusku”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie instalacji wody lodowej, ciepła technologicznego, wewnętrznej sieci c.o. oraz dostawa i montaż nawilżaczy parowych w budowanym szpitalu w Pułtusku
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	OR.3421-17/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1.597.407,97 zł, co stanowi równowartość 380.253,70 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 29 maja 2006 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Pułtuskiego nr 20/06 z dnia 29 maja 2006 roku przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Powiatu Pułtuskiego, w składzie: Przewodniczący – Marianna Permanicka, Sekretarz – Agnieszka Kaczmarczyk, Członek – Małgorzata Pajewska, Członek – Hanna Piskorska, Członek – Arkadiusz Kępczyński, Członek – Anna Biedrzycka.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 28 grudnia 2005 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Jerzy Nawrocki, Arkadiusz Kępczyński.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 kwietnia 2006 roku oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 maja 2006 roku Nr 112, poz. 23744. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego – w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://www.starostwopultusk.org.pl) od dnia 28 kwietnia 2006 roku do dnia 21 czerwca 2006 roku.
Ilość pobranych SIWZ	5
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	1 zapytanie firmy K.T.S. ELPOM z Nadarzyna (brak daty dokumentu – wpłynęło w dniu 13 czerwca 2006 roku) 2 zapytanie firmy K.T.S. ELPOM z Nadarzyna (brak daty dokumentu – wpłynęło w dniu 14 czerwca 2006 roku) Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił w dniu 14 czerwca 2006 roku inwestor zastępczy – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany w dniu 13 czerwca 2006 roku pismem

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	Tadeusza Nalewajka – Starosty Powiatu Pułtuskiego, wysłanym do wykonawców, którzy pobrali SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100% cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (czyli 1,25% wartości zamówienia).
Termin składania ofert	21 czerwca 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	21 czerwca 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 1.950.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert wykluczonych	1
Ilość ofert odrzuconych	1
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	K.T.S. ELPOM S.A. ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn Uzasadnienie wyboru: „Oferta jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu i cena oferty nie przekracza środków, jakie zabezpieczył zamawiający na realizację zamówienia”.
Ilość złożonych protestów	Nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 czerwca 2006 roku przekazano firmie K.T.S. ELPOM S.A. z Nadarzyna w dniu 24 czerwca 2006 roku. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://starostwopultusk.bip.org.pl) w dniu 24 czerwca 2006 roku. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2006 roku i zarejestrowano pod numerem 79635/2006.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 46/2006 z firmą K.T.S. ELPOM S.A. z Nadarzyna została zawarta w dniu 3 lipca 2006 roku na kwotę 1.948.340,00 zł (zgodną z ofertą). Aneksy nr 1/2006 z dnia 9 października 2006 roku dotyczący m.in. przedłużenia terminu realizacji zamówienia 30 listopada 2006 roku.