

Protokół nr 116/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 30 kwietnia 2009r.

- I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
- II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki
- III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr 76/08
Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na skutek kolizji kabla na drodze do nowo budowanego szpitala (koło portierni) z drogą dojazdową, nastąpiło opóźnienie w realizacji robót wynikających z umowy nr 76/08 z firmą ZAMBET na wykonanie zbiorników wodociągowych wraz kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego Szpitala w Pułtusk.

Został złożony protokół konieczności robót opracowany przez wykonawcę – Firmę ZAMBET oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie. Obecnie jest propozycja przedłużenia terminu realizacji zadań wynikających z umowy.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję ustalając termin realizacji zadania do 30 czerwca 2009r.

2. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. Bogumiła Przybyłowska

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik