Zatqcznik

do Uchwaty Nr VIII / 62/07
Rady Powiatu w Puttusku

z dnia 9 lipca 2007 r.

OPIS
do Zbiorczego Zestawienia Kosztow Budowy

Szpitala w Pultusku

Zbiorcze Zestawienie Kosztow Budowy opracowano w poziomie cen 2007r. na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 03.07.2006r.

Laczna powierzchnia uzytkowa obiektdw wynosi 19.289 m?* w tym I etap - 11.702 m?

Realizacj¢ szpitala w Pultusku, na terenie dzielnicy Poptawy, rozpoczgto w 1998r. Po
dostosowaniu programu do aktualnych potrzeb, w 2005r. opracowano projekt koncepcyjny
restrukturyzacji szpitala, a nast¢pnie projekty wykonawcze. Z calego zakresu szpitala na 235 16zek
wydzielono I etap — szpital na 160 t6zek. ZZKb wyceniono w oparciu o projekty restrukturyzacji na
160 16zek 1 catos¢ zadania.

Do konca 2001 roku wykonano stany surowe otwarte bryt A, B, C, D, K. W latach
2001 — 2005 wykonano pokrycie dachow i ocieplenie §cian z obsadzeniem okien w budynkach B,
C, D, K oraz wykonano roboty wewngtrzne wg projektow zamiennych w budynku A.

Na dzien 31.12.2006r. zaawansowano w 92% roboty wykonczeniowe budynku A, rozpoczgto
roboty wykonczeniowe w budynku C, wykonano dzwigi, zamontowano urzadzenia wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji, zrédta zasilania instalacji gazow medycznych, sieci przesylowe wody
lodowej, instalacje ciepla technologicznego, instalacje centralnego ogrzewania, zasilanie
rezerwowe szpitala w energi¢ elektryczna, linie kablowe NN, stacj¢ transformatorowa, kotlownie,
sie¢ wodociagowa, kanalizacj¢ sanitarna 1 deszczowa oraz ogrodzenie. Zakupiono 1 zamontowano
urzadzenia do pomieszczen Centralnej Sterylizatorni 1 RTG.

W ramach I etapu pozostaje do wykonania zakonczenie robot wykonczeniowych w budynkach A i
C, robot wchodzacych w zakres I etapu budynku B, hydrofornia, portiernia, drogi, parkingi,
chodniki oraz wyposazenie obiektu.

Warto$¢ robot szpitala wg ZZK wynosi 130 723 tys. zi.

Na dzien 31.12.2006r. poniesiono tacznie 65 620 tys. zi.

Do zakonczenia I etapu pozostato 24 726 tys. zt

W ramach inwestycji Urzad Miasta w Pultusku wykonal sie¢ zewnegtrzna kanalizacji
sanitarnej poza dzialka Szpitala. Sie¢ gazowa, telefoniczna 1 zasilanie energetyczne szpitala poza
dzialka szpitala, zostang zrealizowane w ramach inwestycji wlasnych przez PGNiG, TP S.A. 1 ZE

Plock.

Ciechanow, marzec 2007r.



