
Protokół nr 116/09

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 kwietnia  2009r.

I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i

nr 2 do niniejszego protokółu.

II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki   

III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1.  Podjęcie  decyzji  w  sprawie  zawarcia  aneksu  do  umowy  nr  76/08

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na skutek kolizji kabla na drodze do

nowo budowanego  szpitala  (koło  portierni)  z  drogą  dojazdową,   nastąpiło

opóźnienie  w  realizacji  robót  wynikających  z  umowy  nr  76/08  z  firmą

ZAMBET na wykonanie zbiorników wodociągowych wraz  kontenerowym

zestawem hydroforowym na terenie budowanego Szpitala w Pułtusku. 

Został złożony protokół konieczności robót opracowany przez wykonawcę –

Firmę ZAMBET oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

w Ciechanowie.  Obecnie jest propozycja przedłużenia terminu realizacji

zadań wynikających z umowy. 

Zarząd Powiatu akceptował propozycję ustalając termin realizacji zadania do 30

czerwca 2009r.

2. Wolne wnioski. 

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. Bogumiła Przybyłowska

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00 

Protokółowała: B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ............................................

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ...........................................


